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Introducción. 
 
Los aportes que desde las diferentes perspectivas metodológicas se puedan 
obtener, en la formulación y gestión de los proyectos, van más allá del alcance 
epistemológico y de la manera directa en que involucre a las partes interesadas en 
cualquier proyecto, independientemente de la naturaleza de  la fuente de los 
recursos que lo financien (públicos o privados), pues en todo caso lo que se propone  
lograr es obtener el mayor valor posible que ofrezcan las oportunidades de mercado, 
las cuales deberán ser asumidas de manera efectiva, como resultado de la 
eficiencia en el cumplimiento de requerimientos, relativos a todo cronograma, 
presupuesto, y  tipo de calidad especificada.  
 
La trascendencia del proceso, lo constituye la posibilidad de establecer, una ruta 
efectiva para alcanzar objetivos, y la satisfacción de establecer un equipo de 
profesionales comprometidos con la excelencia en las actividades desempeñadas 
de cualquier proyecto finalizado de la mejor manera posible. Es por ello que el 
propósito de lograr identificar lo mejor de cada metodología deberá finalmente incidir 
en una mejor realización práctica en el ejercicio de la formulación y la gestión de los 
proyectos. 
 
En la presente propuesta de investigación, se ha indagado específicamente en dos 
herramientas metodológicas: La metodología MGA (DNP, 2018) y la Guía PMBOK 
(PMI, 2018). La primera asociada a proyectos de inversión pública en Colombia, 
bajo la tutela del Departamento Nacional de Planeación y la segunda un referente 
internacional para la gestión de proyectos que recopila las mejores prácticas en la 
dirección de proyectos con presencia en 180 países. 
 
  
Reconocer las similitudes y diferencias entre  las dos herramientas metodológicas, 
permitirá analizar la conveniencias en su integración de tal manera que se puedan 
complementar lo mejor posible, según los detalles técnicos de cada una de ellas, 
pero que al facilitar dicha integración en una sola herramienta, sirva de orientación 
para la formulación y la gestión de los proyectos; Por lo tanto no se pretende replicar 
el paso a paso de cada metodología analizada individualmente o por separado, sino 
que cada una esté suficientemente documentada, para proponer el posible camino 
o ruta metodológica que conduzca a lograr el éxito en los proyectos, o por lo menos 
que se pueda llegar a sugerir en dicho proceso integrado.
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1. Planteamiento del problema 
 
1.1  Antecedentes. 
 
El pilar del crecimiento de toda sociedad se encuentra en función de la eficiencia en 
la administración de sus recursos, en especial los provenientes de los impuestos 
públicos, a cargo de la ciudadanía, ya que con estos se han de financiar las 
necesidades de las diferentes comunidades mediante el uso adecuado de la 
herramienta llamada proyecto, que se desarrolla según la fase de diseño, 
formulación y/o la ejecución de proyectos de inversión pública. (Pampliega, 2018).  
 
En Colombia  la inversión pública, que solía ser tradicionalmente baja, ha ido 
aumentando sustancialmente en los últimos años, especialmente desde el año 
2.010, llegando a representar en actualidad casi el 4% del PIB, por encima del 
promedio de la OCDE (OCDE, 2016). Su evolución ha llegado al nivel de crear la 
necesidad de involucrar la participación del sector privado en ella y se ha 
materializado en la política pública  mediante  la creación de las alianzas público 
privadas (APP), las cuales registran en el último año (2017-2018),  una participación 
en al menos 30 proyectos estructurados y con una inversión de por lo menos 
US$16.000 millones de dólares, invertidos en las denominadas “vías de cuarta 
generación o 4G”. (Espectador, 2018)  
 
Cada uno de estos sectores, tanto el público (DNP, 2018) como el privado, (PMI, 
2018) han venido aportando desde su ámbito de operación, la experiencia 
acumulada en lo relacionado a las diferentes metodologías utilizadas en la 
formulación y gestión de proyectos, contando para ello con diferentes herramientas 
que le permiten tener una apreciación de todo el panorama, desde su propia visión 
y propósitos particulares. Para el caso del sector privado se destaca la utilización 
de la  metodología propuesta por el Project Management Institute (PMI), la cual 
proporciona una serie de herramientas que a juicio de expertos, (Coelevel, 2018) se 
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considera de las más completas disponibles hoy en día, mientras que para el 
desarrollo de proyectos en el sector público se cuenta con la metodología general 
ajustada (MGA) (DNP, 2018) la cual ha estado bajos los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), y se considera de obligatoria 
referencia en la presentación de proyectos de inversión pública en todo el territorio 
Nacional. (Función Pública, 2018). 
 
La premisa, a partir de la cual se parte, es que la  iniciativa empresarial en el sector 
privado, dependerá de conceptos de viabilidad de las operaciones orientadas a los 
“mercados” (Bankinter, 2010) por lo tanto, es de esperar que la intervención en el 
desarrollo de proyectos de inversión pública, se brinden grandes aportes o mejoras 
que puedan aplicarse a falencias detectadas en las metodologías aplicadas en el 
sector público, y en sentido inverso las fortalezas de su metodología podrían  ayudar 
a resolver las falencias metodológicas del sector privado para casos específicos. 
(Viettez, 2016) 
 
La más aproximada revisión acerca de una comparativa entre la metodología MGA 
Y los lineamientos del PMI, fue llevada a cabo por Cruz, Mateus, &  Pérez, (2018) 
en “Propuesta metodológica para la aprobación final de proyectos” proponiendo un 
enfoque diferente en la fase final de entrega de los proyectos (municipio vergara de 
cundinamarca) en la cual se evidenció la deficiencia en los procesos 
gubernamentales del gobierno municipal, y se le emitieron una serie de 
recomendaciones entre las cuales se destacó la de aplicar los lineamientos del PMI 
para resolver los cuello de botella evidenciados en el mismo informe. El objeto  de 
la comparativa estaba orientado a proponer una nueva metodología para la 
aprobación final de los proyectos, surgida como resultado del mismo análisis 
realizado.  
 
Una situación similar ocurre con el trabajo investigativo de Pérez & Oca (2014) 
“Comparación de metodologías de Gerencia de Proyectos Prince 2 y PMBOK5” pero 
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en esta ocasión la comparativa de los lineamientos PMI es realizada con la 
metodología PRINCE2, en Fernández, Garrido, Ramírez & Perdomo (2015) en 
“PMBOK y PRINCE 2, similitudes y diferencias la cual es originada y aplicada 
principalmente en el gobierno del Reino Unido. Se ha elaborado dicha comparación 
con el objetivo de observar las mejores prácticas aplicadas de acuerdo a los 
resultados obtenidos y que se esperan sirvan en su aplicación tanto para el sector 
público como para el sector privado.  Finalmente, el análisis elaborado en la revisión 
de Jiménez & Pérez (2014) en “Análisis comparativo de las metodologías Marco 
Lógico y PMI  ofrece una comparación entre el marco lógico y el (PMI) para lo cual 
se llevó a cabo la evaluación de un caso de estudio que implicó la revisión de las 
dos metodologías, encontrando que en este aspecto particular la metodología del 
(PMI) es menos eficiente, mientras que en lo relacionado con la gestión de recursos 
de proyectos, se justifica su implementación en cualquier escenario. 
 
En todos los casos observados, la metodología  (MGA) evidencia una secuencia 
ordenada de formularios que se integran de manera sistemática para facilitar la toma 
de decisiones y la gestión de los proyectos de inversión pública, y que están 
diseñados con el objeto de registrar cualquier iniciativa proyectiva dentro del 
espectro del entorno público, independientemente de la fase en la que se 
encuentren. (DNP, Departamento Nacional de Planeación, 2018), mientras que los 
lineamientos de la metodología (PMI) se componen de dos elementos esenciales: 
la ejecución de procesos y las áreas de conocimiento. Estos elementos facilitan el 
caracterizar aspectos diferenciadores que promueven la implementación de buenas 
prácticas, las cuales se esperan que puedan ser aplicables para beneficio del mismo 
sector público de la nación. 
  
Sin embargo, en la actualidad se observan deficiencias muy comunes en los 
proyectos públicos, relativos a la objetividad (Voluntad política)  (Giraldo, 2008) y a 
la planeación de corto plazo (planes de desarrollo) (Jaimes, 2009) y otros como los 
referenciados respecto a:  “La inadecuada gestión de la calidad, inadecuada definición 
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de prioridades y de gestión de cambios, problemas en la planeación y programación, fallas 
en monitoreo y control, inadecuada gestión de riesgos, demoras en el inicio del proyecto y 
problemas en la resolución de conflictos” (Yim, 2015). Constituyen elementos 
detonantes que afectan las unidades de asignación económica del tesoro público, 
el desperdicio de recursos valiosos reflejados en lo que se conoce en Colombia 
como los denominados “elefantes blancos” (Contraloría, 2017).  
 
Con sustento en los informes del (DNP, Departamento Nacional de Planeación, 
2018) se aprecian grandes o significativas divergencias, entre lo que se planea y lo 
que se ejecuta, lo cual es evidencia  de las deficiencias  en el desarrollo de los 
proyectos de inversión pública como enlaces de las políticas públicas. Como se 
aprecia en la imagen 1, en la cual se refleja el incumplimiento de los objetivos del 
plan de desarrollo del país en un periodo de cuatro años, pues de los tres pilares 
del plan de desarrollo nacional entre 2014 y 2018  Colombia equitativa y sin pobreza 
cumplió apenas con un 64%, Colombia en paz con 60% y Colombia la más educada, 
con 57% evidenciando en el cierre de gobierno que no se logró cumplir con las 
metas planeadas en al menos un 80% como indicador estándar de cumplimiento. 
 
 
Imagen 1.Porcentaje de avance plan de gobierno 2014-2018 (DNP 2018) 
 
En otro informe elaborado por (Guerrero, 2010) especialista en gerencia integral de  
proyectos de la escuela colombiana de ingeniería, se exponen como  principales 
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causales de las fallas en los proyectos de inversión pública en Colombia, la falta de 
evaluación de aspectos articulados entre política pública, el presupuesto nacional, 
el plan de desarrollo, los programas y los proyectos. Elementos que explican las 
fallas de manera recurrente en los proyectos con presupuesto público y como 
alternativa de mejora propone pues la evaluación de impacto, la articulación política 
y presupuestal del proyecto durante su  ciclo de vida. 
 
Por otro lado (Granados, 2017) analiza la causalidad de las fallas presentadas en 
los proyectos relacionados con obras, las cuales sugieren por medio de inferencia 
fallas estructurales originadas desde los mismos procesos administrativos iniciales 
de las entidades públicas, (Burocratización)  y otros relacionados con fallas en el 
diseño y formulación de los mismos proyectos, adicionalmente relaciona la poca 
intervención de la academia en la revisión científica de las causas estructurales de 
dichas fallas ya que existe un exceso de confianza en los documentos disponibles 
por las entidades encargadas de la vigilancia y control las cuales podrían no cumplir 
esa labor de manera eficiente. Finalmente,  (Aponte Díaz, 2014) hace un especial 
énfasis en la importancia de la planeación, como elemento fundamental en la 
estructuración de los proyectos, y la necesidad de considerar esta herramienta 
como esencial a los fines del estado, en relación principalmente al contrato estatal 
de obra.  
 
1.2. Descripción del problema. 
 
El estado Colombiano a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
dispone de una herramienta informática integral basada en la metodología general 
ajustada (MGA) que permite la gestión1 de proyectos públicos en sus diferentes 
etapas, desde su planeación hasta su ejecución y evaluación de resultados. Pero 
como se ha constatado en la revisión de los antecedentes, la sola herramienta o 
                                            
1 Se entiende por gestión para un Estado, la aplicación de sus recursos públicos en actividades o 
proyectos orientados a fomentar su desarrollo y bienestar.(DNP, 2019) 
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metodología no es suficiente para garantizar el cumplimiento exitoso de los 
proyectos por lo cual se hace necesario revisar otras propuestas metodológicas 
cuyas buenas prácticas puedan implementarse para mejorar y fortalecer y alcanzar 
los niveles de efectividad deseados. 
 
La metodología del (PMI) surge como una alternativa, que viene siendo aplicada 
con bastante satisfacción en el sector privado, (González, 2018) el cual cada vez 
incursiona con mayor frecuencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, 
(Pampliega, 2018) por lo cual se amerita la revisión para identificar los procesos de 
evaluación o gestión que puedan ser aplicados a proyectos públicos con el fin de 
lograr el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia de recursos asignados pero 
conservando la naturaleza del beneficio social en procura de un mayor bien común.  
 
En todo caso para la metodología MGA, el PMBOK del PMI como herramienta o 
instrumento metodológico permite complementar aquellas fases de la MGA que 
presenten deficiencias, como pudiera ser el caso de las etapas posteriores a la 
primera etapa denominada preinversión. La anterior afirmación se expresa en el 
entendido en que la metodología general ajustada MGA, tal como se conoce 
actualmente no desarrolla mediante especificaciones las etapas de inversión, 
operación y evaluación Ex post, mientras que la guía PMBOK,  puede ajustar la 
calidad necesaria en los procesos de gestión para asegurar una correcta aplicación 
de recursos para proyectos de entidades públicas. (Pampliega, 2018). 
 
Para ello se partirá del principio  de que dichos objetivos  de eficiencia y bien común, 
no se relacionan solo de manera excluyente, sino que de igual manera en el sector 
privado los proyectos pueden llegar a ser tanto viables como de muy alto impacto 
en beneficio de una colectividad  pues es el cliente quien finalmente califica la 
efectividad o calidad del producto del proyecto, como en lo público lo es la población 
o el mayor alcance del beneficio publico alcanzado.   
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Es preciso por lo tanto establecer entre las dos metodologías propuestas  (MGA y 
PMI) las diferencias comparativas en lo relativo a la formulación o gestión,  lo cual 
permitiría facilitar cualquier proceso que se pretenda lograr respecto a la articulación 
en una sola de lo mejor de cada una de esas herramientas. 
 
Por otro lado cabe resaltar que la temática aplica dentro del principio de oportunidad 
a una creciente necesidad por parte del estado de contar para el desarrollo de sus 
múltiples actividades, con operadores del sector privado que garanticen de manera 
transparente e integral la ejecución de proyectos con alta eficiencia y viabilidad 
técnica, económica y social. 
 
1.3 Preguntas de investigación. 
 
¿Qué diferencias o similitudes se pueden identificar entre la metodología MGA y la 
guía de gestión PMBOK del PMI? 
 
¿Qué características metodológicas tanto en la (MGA)  como en la guía PMBOK del 
(PMI) tienen elementos que permitan ser articulados en una sola metodología 
propuesta?  
 
¿Cómo articular de manera efectiva la metodología general ajustada (MGA) con la 
guía PMBOK del (PMI)  respecto a la formulación o gestión en los proyectos de 
inversión pública? 
 
1.4. Objetivos. 
 
1.4.1 Objetivo general. 
 
Desarrollar una propuesta de articulación entre la metodología (MGA) y la guía 
PMBOK del (PMI) en su versión más reciente. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Caracterizar la Metodología (MGA) y la guía PMBOK del (PMI) mediante criterios 
que faciliten una comparativa. 
 
 Identificar los elementos de similitud y diferencia entre la metodología (MGA) y la 
guía PMBOK del PMI. 
 
 Diseñar  una propuesta conceptual articuladora entre MGA y la guía PMBOK  del 
PMI. 
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2. Revisión de literatura 
 
Para la comprensión de los elementos conceptuales propuestos, se abordarán 
desde los siguientes subtítulos que sintetizan o agrupan los aspectos teóricos desde 
los cuales se asume el planteamiento de la investigación. Se estructuran los 
subtítulos en función de los elementos teóricos considerados a juicio propio como 
fundamentales para el desarrollo de todo el documento. En primer lugar se deberá 
tener claridad acerca de lo que significa proyecto y metodología, posteriormente lo 
relacionado con la metodología del MGA y la guía PMBOK del PMI, luego el papel 
de la gestión pública en lo referente a los proyectos y finalmente la evaluación de 
los proyectos tanto públicos como privados. 
 
Los conceptos sugeridos a continuación, permitirán una revisión general del 
enfoque práctico, aplicativo y evaluativo de los proyectos, respecto a su concepción 
teórica,  necesarios para revelar las particularidades propias que han de caracterizar 
la metodología del  (MGA) y la Guía PMBOK del  (PMI)  a partir de lo cual se podrán 
sugerir elementos de articulación. 
 
2.1 Teoría de proyectos y metodología.  
 
Un proyecto se puede comprender como la instrumentalización aplicada en la 
búsqueda de soluciones inteligentes a problemáticas específicas; (Manual 
Conceptual MGA, 2018) Autores como Nassir & Reinaldo (1989) en “El proceso de 
preparación y evaluación de proyectos” conciben la idea de los planes de desarrollo 
como herramientas de planificación para alcanzar unos resultados esperados. De 
acuerdo a (Baca Urbina, 2001) todo proyecto buscará siempre solucionar 
necesidades humanas, tales como educación, salud, ambiente, alimentación, 
cultura, etc. Pero cuando se enfoca en brindar una utilidad para la cual se han 
dispuesto recursos económicos, entonces estaremos hablando de un proyecto de 
inversión, mientras que para autores como (Fontaine, 2008) se reconoce la idea o 
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concepto de proyecto, a partir de sus ciclos de gestación según sus diferentes 
etapas y de los procesos de evaluación, relacionados con las actividades de 
identificar, medir y valorar pero que en todo caso se definen según resultados 
obtenidos en dos de sus principales variables, la evaluación económica y la 
evaluación social.   
 
Se comprende por Proyecto, entonces la estructuración organizada de los recursos 
necesarios para la obtención de unos resultados esperados de acuerdo a unas 
especificaciones previamente definidas. Pero de esta concepción general se 
pueden originar muchos tipos de proyectos independientemente de su finalidad por 
tal motivo y para efectos del propósito de la investigación se partirá de una 
diferenciación existente entre los proyectos según sus fases: de diseño y de gestión, 
independientemente de su naturaliza: públicos (de carácter estatal) o privados (de 
carácter civil o empresarial) 
 
Proyecto público o social es  cualquier proyecto financiado por un gobierno y está 
destinado a ser propiedad de ese gobierno. Las entidades estatales y 
gubernamentales desarrollan sus propósitos públicos o trabajan para cumplir un 
propósito público buscando satisfacer las necesidades de los ciudadanos, 
mejorando así la calidad de vida de una población específica. (edukavital, 2018). Un 
proyecto privado, juzgará cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas 
en la asignación de recursos con el fin de determinar la conveniencia 
socioeconómica y privada del proyecto y en base a esto, determinará la factibilidad 
de un programa de inversión. (OBS, 2018) 
 
Las concepciones aceptadas desde la academia, explican el concepto de 
metodología,  (Sanchez, 2018) en su lógica sistemática de aplicar métodos para la 
obtención de hallazgos en procesos investigativos aplicados en cualquier campo del 
conocimiento o saber, y el conjunto de esos métodos define el modo en que se 
aborda cualquier tema de estudio en particular.  
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Para el caso de los proyectos, Sinnaps2, define la metodología de los proyectos 
como  el “Conjunto de procedimientos para la planificación y gestión de todos los 
componentes del mismo. Desde la gestión de recursos hasta la coordinación del equipo de 
trabajo o la relación con todos los interesados en los resultados del mismo” (Sinnaps, 
2018). Sin embargo es conocido que cada empresa, entidad estatal o ente 
autónomo, tiene sus propios procedimientos para proceder, de lo que se deduce 
que por necesidad habrá tantas metodologías como bien lo requiera la instancia de 
evaluación según sus propios métodos, no obstante se reconocen los estándares o 
conjuntos de normas validados por la experimentación y que recopila buenas 
prácticas globalmente aceptadas (isotools, 2018) que permitirán clasificar y tomar 
como referencia aquellas metodologías de proyectos que mejor contribuyan a la 
obtención efectiva de resultados esperados. 
 
Desde esa perspectiva se reconocerán para efectos de la  investigación, dos 
enfoques diferentes  en abordar la concepción de los  proyectos: El primero 
enfocado hacia el sector público  con prácticas generalmente aceptadas, 
denominada Metodología General Ajustada (MGA) bajo  la tutoría del Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia, (DNP, 2018) orientada en la formulación de 
proyectos públicos y para la cual se hará necesario un análisis comparativo con la  
guía estandarizada  PMBOK del Project Management Institute (PMI), considerada 
de gran valor, para la gestión de proyectos en el Sector privado. 
 
2.2 Metodología de formulación de proyectos, MGA 
 
De acuerdo al (DNP, 2018) La MGA es una herramienta informática en la que se 
registra en un orden lógico la información para la formulación y evaluación de un 
proyecto de inversión pública; su sustento conceptual se basa por una parte en la 
metodología de marco lógico, la cual se deriva de los procedimientos e instrumentos 
                                            
2 Aplicación web para la gestión de proyectos, avalada por importantes universidades europeas. 
(sinnaps.com 2019) 
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de la planificación orientada a objetivos, y así mismo en los principios de 
preparación y evaluación económica de proyectos. Por ello es importante que quien 
la diligencie, sea conocedor de los conceptos básicos de la teoría de proyectos y de 
su aplicación durante cada una de las etapas por las que éstos pasan, tal es el caso 
de la etapa de preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. (Diaz, 2018) 
 
La MGA se caracteriza por el contenido a desarrollar en sus cuatros módulos 
principales (identificación, preparación, evaluación y programación) sin embargo 
según los expertos del DNP en su manual online de la MGA detallan que para el 
proceso de implementación, de la MGA (etapa de preinversión)  se han tomado 
referencias y guías de las buenas prácticas observadas en la guía PMBOK (DNP, 
2018, pág. 8), lo cual induce a valorar la factibilidad de profundizar en el componente 
de evaluación de la metodología propuesta por el  (PMI) para su adaptación dentro 
de la MGA como una opción de validación alternativa o de mayor alcance integrador. 
 
De acuerdo al manual de soporte conceptual de la metodología general para la 
formulación y evaluación de proyectos de la dirección de inversiones y finanzas 
públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la República de 
Colombia, se ha definido la siguiente estructura formal para facilitar los procesos 
aplicables en el desarrollo de la metodología general ajustada (MGA) y que se 
profundizará en los capítulos posteriores sobre los siguientes lineamientos 
generales: 
 
 Conceptos básicos: Los conceptos básicos que se comprenderán en el estudio 
de la MGA son los relativos al árbol de problemas, banco nacional de programas 
y proyectos BPIN, la cadena de valor, la evaluación ex ante, las metas, los 
indicadores y los resultados. 
 
 Normatividad: La estructura legal estará claramente orienta por la Ley 38 de 
1989, Ley 152 de 1994 y la resolución 1450 de 2013 del (DNP). 
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 Ciclo de los proyectos: Se constituyen en cuatro (4) etapas denominadas como 
preinversión, inversión, operación y evaluación Ex Post. 
 
La metodología de Marco lógico cuyo origen se reseña a la década de los 60, del 
siglo pasado, (CEPAL, 2018) ha tenido una aplicabilidad generalizada en los 
entornos de naturaleza pública de otros países (como en Canadá) o en entidades 
de beneficio social no gubernamental o de naturaleza solidaria,   (como en España) 
y su adaptación como instrumento se debe a la facilidad que proporciona para 
capturar información esencial o critica para la estructuración de los proyectos. Para 
el caso de su aplicación en la MGA,  ayuda a identificar elementos estratégicos tales 
como: insumos, productos, efectos e impactos y las relaciones de incidencia 
causales entre los posibles eventos riesgosos que puedan afectar el éxito del 
proyecto.  (DNP, Departamento Nacional de Planeación, 2018).  El análisis a 
profundidad de la MGA, en su proceso de caracterización podrá facilitar la 
identificación de los elementos coincidentes o complementarios con los propuestos 
por la metodología PMI. 
 
2.3 modelos de gestión de proyectos: Guía PMBOK del PMI.  
 
Se denomina PMI al Project Management Institute, el cual es  “una entidad 
internacional sin ánimo de lucro que fomenta las buenas prácticas para la gestión 
de proyectos en cualquier campo de la industria o el comercio. Actualmente, es una 
de las entidades más prestigiosas de su sector. Cuenta con más de medio millón de 
socios acreditados y sus certificaciones han sido acogidas por entidades de más de 
180 países”  (OBS, 2018).   
 
Esta entidad brinda a sus afiliados un apoyo en recursos claves para el avance del 
conocimiento del profesional de la gerencia de proyectos, relacionados con el 
desarrollo de estándares, programas de investigación, educativos, de 
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entrenamiento y adquisición de nuevos conocimientos, y oportunidades para 
vincular redes de pares profesionales locales dedicadas a la discusión de asuntos 
de interés, el desarrollo de conferencias y la emisión de certificaciones para el 
desarrollo de la profesión mediante el otorgamiento de credenciales reconocidas 
internacionalmente (PMI, 2018): 
 
Certified Associate in Project Management (CAPM) 
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) 
Portfolio Management Professional (PfMP) 
Program Management Professional (PgMP) 
Project Management Professional (PMP) 
PMI Scheduling Professional (PMI-SP) 
 
De los productos más notables del PMI,  se destaca principalmente la guía PMBoK, 
la cual se conoce como un estándar internacionalmente aceptado en cuyos 
contenidos se tienen los fundamentos de la gestión de proyectos; Aplicable en 
amplios rangos de proyectos, según Torres & Torres, (2014) La definición en el 
PMBOK para  un proyecto, implica entenderlo “como un esfuerzo temporal para 
crear un producto, servicio o resultado único". Y si bien esta guía permitirá el inicio 
de proyectos, su enfoque principal está en la ejecución o gestión de los mismos. El 
PMBOK como guía o manual de referencia, se caracteriza por agrupar 49 procesos 
en 10 áreas de conocimiento. Entonces, ha de entenderse la guía en función de 
identificar los elementos y fundamentos para la gestión y dirección de  proyectos, 
para agrupar el conjunto de buenas prácticas recomendadas en su implementación.  
 
Una de sus principales características es que a medida que evoluciona la dirección 
de proyectos, también evolucionan los estándares del PMI y permanentemente se 
continúa expandiendo y actualizando dicha librería, así como el soporte a los 
profesionales del área. (PMI, 2018) y esto probablemente resulte como efecto de 
entender uno de los aspectos más relevantes en la definición del proyectos: el 
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componente “temporal” en cuyo espacio de desarrolla un “esfuerzo” para obtener 
unos resultados o productos.  
 
El tiempo establece el rango del plazo entre un inicio y un final, el cual se alcanza 
cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones: a) Se ha cumplido con 
los objetivos propuestos, b) Se tiene claridad que los objetivos no podrán lograrse y 
c) La necesidad que causo el proyecto ya no existe. Adicionalmente ese lapso de 
tiempo a establecer ha de aplicar al proyecto, o a su oportunidad para desarrollarlo 
o a su equipo de trabajo encargado de implementarlo. En general los cuatro 
componentes del ciclo de vida del proyecto según la guía PMBOK son: Inicio del 
proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y finalizar el proyecto. 
(PMI, 2018).  
 
En líneas generales la guía PMBOK, facilita una mayor comprensión de la 
importancia de los procesos de ejecución y procesos de monitorización y control y 
procesos de planificación y la manera como estos interactúan. (Rivera, 2010) . Se 
compone de 49 procesos, organizados en 5 grupos principales y en 10 áreas de 
conocimiento que deberá dominar todo gerente de proyecto según Fernández, 
Garrido, Ramírez, & Perdomo, (2015). 
 
Por otro lado la gestión de proyectos se define en función  de la aplicabilidad de  
conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas, en las actividades de un 
proyecto para satisfacer sus requerimientos. Lo cual se logra mediante la 
integración de procesos indicados en el ciclo de vida del proyecto, lo cual es un 
elemento común entre las metodologías PMI y MGA. Sin embargo, si bien esta idea 
tomada de autores como (EOI, 2013) puede aplicarse a otra comparativa 
metodológica, permite pensar de una manera lógica intuitiva en las razones 
correctas en las cuales se puedan integrar MGA y PMBOK. 
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2.4 La Gestión pública en los proyectos. 
 
Desde la perspectiva de la gestión pública, las actividades relacionadas con los 
proyectos de inversión que allí se gestionan son campo de la acción estatal en la 
medida que se deba garantizar la eficiencia de recursos asignados de proyectos 
encaminados a solucionar problemáticas de la comunidad bajo su administración.  
 
Oficialmente se reconoce al Departamento Nacional de planeación como la entidad 
autorizada en Colombia para organizar las metodologías, criterios y procedimientos 
que permitan integrar los sistemas para la planeación y la creación de una red 
nacional de bancos de programas y proyectos (DNP, 2018). Esta facultad fue 
expresa mediante la ley 142 de 1994 en su artículo 49 y la resolución 1450 de 2013. 
(DNP, 2018).  
 
Las alianzas que se logran con el sector privado, se han dado como iniciativa de 
crear asociaciones “público-privadas” que son “la unión de esfuerzos entre los 
diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas para impulsar, 
desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura en todos los sectores 
de la infraestructura tanto productiva como social”. El sector público desde su 
administración realiza el análisis de necesidades y el alcance del proyecto,  y crea 
los indicadores de servicio por los cuales se remunera al inversionista privado. Se 
definen las condiciones para la colaboración y/o participación del capital privado y 
finalmente es responsable de la prestación del servicio público frente a los usuarios.  
(Informe APP, 2018) 
 
 
2.5 Evaluación social de los proyectos.  
 
La evaluación de un proyecto dependerá del criterio general del organismo 
encargado de la asignación de los recursos para conocer la factibilidad del mismo, 
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los criterios que se deberán referenciar para el propósito de la evaluación son el 
criterio de la evaluación social y de conveniencia operacional. (Murcia, 2012).   La 
evaluación social asumirá el análisis de criterios de orden social, en función del 
máximo bien común que se pueda alcanzar con la ejecución de un proyecto, en ese 
sentido los retornos sociales son esos beneficios que se aportan a la sociedad en 
su conjunto y se evalúan a partir de la realización del cronograma de actividades 
para su realización con recursos públicos  que permitan su puesta en marcha. 
(CEPAL, 2018).  
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3. Diseño metodológico. 
 
3.1 Tipo de investigación. 
 
Para el desarrollo del proceso investigativo, se empleará la  metodología de tipo 
descriptiva por cuanto sus técnicas de investigación facilitan las actividades que 
conllevan describir los procesos y dinámicas que  resulten necesarias para la 
caracterización de los elementos diferenciadores dentro de un análisis comparativo. 
Así mismo se hará uso del recurso del método deductivo para el análisis de datos 
generales que permitan elaborar conclusiones particulares y el respectivo análisis 
cualitativo en el proceso de análisis de datos e información pertinente al objeto del 
proyecto. 
 
3.2  Alcance. 
 
A partir de un análisis comparativo entre las metodologías, (MGA y PMI), se podrán 
identificar características diferenciadas que posibiliten sugerir una alternativa 
integradora como resultado del análisis. Así mismo ha de facilitar la validación de 
las particularidades diferenciadas de los elementos comparados para identificar los 
insumos de información necesarios para proponer mejores prácticas en la 
elaboración de proyectos de inversión pública. Con ello se estará ofreciendo una 
alternativa de herramienta articuladora en los procesos de los diseños de proyectos 
en su etapa de formulación o gestión.  
 
Si bien no se constituye una solución en sí misma, la investigación permitirá lograr 
una mayor aproximación y comprensión de la importancia de optar por mejores 
prácticas posibles en lo concerniente a los proyectos que ofrecen alternativas como 
las propuestas por la metodología (PMI) con el respaldo de una gran aceptación a 
nivel mundial en el sector privado (Estrada, 2015), esto sumado a la  experiencia 
acumulada en el sector público que ha logrado la metodología (MGA) permitirá 
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contar con una alternativa a modo de herramienta a sugerir contribuyendo de esta 
manera con las entidades públicas locales. 
 
De la misma manera, los alcances de la propuesta, se podrían extender para sugerir 
bases conceptuales que permitan la estructuración de nuevas herramientas o 
nuevos modelos aplicables en la evaluación o en la generalidad de los proyectos en 
sus diferentes etapas (diseño, formulación, seguimiento, dirección, ejecución, 
control y evaluación). O ciclos de los mismos.  Y de manera indirecta se podrá 
contribuir de esta manera con el cumplimiento de uno de los fines esenciales del 
estado como es el de brindar un mayor bien común a la sociedad, pues se busca 
lograr un mayor beneficio no solo en el impacto social sino que de manera 
simultánea optimizando los recursos públicos, cumpliendo con los principios de 
eficiencia y eficacia y un óptimo desempeño en la gestión y administración de lo 
público, además de crear un nuevo paradigma relacionado con productividad 
administrativa y efectividad operacional. 
 
Desde la perspectiva académica, se exploran nuevos conceptos abarcando un tema 
de alto nivel de especialidad y cierto grado de complejidad, estimulando al desarrollo 
de nuevas exploraciones en el campo de los proyectos de inversión tanto pública 
como privada, sentando nuevos referentes teóricos a partir de los cuales se puedan 
estructurar nuevas aplicaciones, soluciones o herramientas que puedan ser de gran 
utilidad tanto para empresas privadas como entidades estatales en todo el territorio 
nacional.  
 
3.3 Limitaciones. 
 
Si bien se ha reseñado un gran alcance por tratarse de un tema de reciente 
exploración, también existen limitaciones que deberán observarse al momento de 
enfocar la investigación. Tanto la metodología del (MGA) como la guía PMBOK del 
(PMI),  tienen diferentes y variados  indicadores para evaluar los diferentes 
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componentes en los proyectos, esto repercute en la necesidad de encontrar 
métodos aplicables que coincidan con el propósito de lo que se persigue tanto por 
la MGA como por la guía del PMBOK y los límites para lo mismo serán los que 
técnicamente no se posibiliten por incoherencia o incompatibilidad parcial o global. 
 
La información relacionada con la MGA es de competencia exclusiva del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) quienes han sido los encargados del 
diseño de la herramienta; aunque es una herramienta de acceso público, todavía no 
existen complementos a la misma. No obstante si se realiza una búsqueda se 
encontrarán  documentos académico relacionados con el tema. En todo caso es 
una constante la dependencia de la herramienta respecto a las reglamentaciones 
emitidas por el DNP lo que condiciona permanentemente los límites de su 
aplicabilidad. 
 
Finalmente en consideración de los diferentes alcances y limitaciones entre las 
metodologías (MGA) y (PMI), en específico a lo relacionado con la presentación de 
alternativas de solución en un mismo proyecto que generalmente sí ocurre en la 
(MGA),  se infiere una idea restrictiva que conduce a la conclusión de no hacer 
posible una modificación aportada desde la PMBOK a la etapa de preinversión en 
la (MGA), para la cual este aspecto (generar alternativas), si es fundamental. 
 
3.4 Justificación. 
 
La Administración publica cada vez se hace más visible al control ciudadano, por lo 
cual las sanciones provenientes por fallas en la ejecución de proyectos de inversión 
pública tienden a ser socialmente más fuertes, por lo cual explorar y diseñar 
herramientas que contribuyan a mejorar toda actividad relacionada con proyectos 
puede resultar de una gran utilidad desde el punto de vista práctico para lo cual 
resulta de gran importancia el tema de investigación propuesto. La contribución no 
es entonces solo al sector público en cuanto a diseño de herramientas para el 
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mejoramiento de la actividad de los proyectos sino que se aprecia en un mayor 
beneficio a la ciudadanía para la cual se podría esperar un mayor impacto social y 
económico. El entorno de la administración pública local demanda la maximización 
en el uso de recursos destinados a proyectos de inversión pública ya que de su 
efectividad depende el acceso a diferentes fuentes promovidas desde diferentes 
líneas de acción económica, social y política. 
 
Teóricamente, se hace necesario explorar nuevos conceptos a partir de la definición 
de variables e indicadores formulados para validar y explicar el componente 
financiero mediante su integración entre dos metodologías distintas y que obedecen 
a sectores o expectativas diferentes. Se hace necesario conocer a profundidad la 
propuesta metodológica del MGA como la guía PMBOK del PMI y realizar análisis 
comparativo mediante, tablas o argumentos conceptuales que brinden la mayor 
claridad posible acerca de los objetivos de cada componente en cada una de las 
metodologías. 
 
Metodológicamente, además de la revisión bibliográfica se deberá estudiar analítica 
y comparativamente los estudios de diferentes autores respecto a las aplicaciones 
conocidas de cada metodología en diferentes escenarios para deducir las 
relaciones de equivalencia o desigualdad entre las posibles variables resultantes. 
 
A nivel profesional se obtiene la posibilidad de implementar la aplicabilidad de los 
conceptos previamente estudiados durante el desarrollo de la maestría lo que 
permitirá afianzar algunos conceptos que requieran de mayor esfuerzo, en todo 
caso las concepciones previas sobre evaluación de proyectos podrán ser 
profundizadas para lograr una mayor comprensión del tema propuesto. 
  
3.5. Marco contextual. 
 
En Colombia se estima que más de las dos terceras partes de los problemas 
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relacionados con el ciclo de inversión de los proyectos3 se debe a las falencias en 
estructuración de los proyectos en la fase de planeación. (OCDE, 2016). En teoría, 
el Estado dispone de un gran número de herramientas para efectuar procesos 
eficientes de evaluación, una de ellas es la Metodología General Ajustada - MGA, 
diseñada  para que cualquier proyecto individual de inversión pública pueda 
diligenciarse desde su plataforma. Sin embargo con todas las mejoras aplicadas a 
lo largo del tiempo al MGA, no se pueda evitar que se sigan cometiendo fallos 
relacionados de forma recurrente con la fase de planeación de los proyectos, la cual 
debe vincularse apropiadamente con el presupuesto. (CIPPEC, 2017). 
 
Parte de la problemática de los proyectos,  indica que los planes de desarrollo 
deberían articularse anualmente a los presupuestos subnacionales de inversión.  
(OCDE, 2016) Sin embargo, se han evidenciado deficiencias a nivel subnacional en 
la fase de formulación de proyectos que limitan la eficacia de las evaluaciones ex 
ante, debido principalmente a la complejidad y a las competencias poco 
desarrolladas de los gobiernos nacionales para su gestión. (Fedesarrollo, 2014) . 
No obstante se ha logrado avanzar: la Metodología General Ajustada se ha 
simplificado y está disponible en línea desde el 2016. (DNP, 2018).  De acuerdo a 
cifras de (OCDE, 2016)  el 98% de los gobiernos subnacionales han sido 
capacitados desde que comenzó a utilizarse la Metodología General Ajustada, MGA 
de la cual una de sus principales ventajas es su simplificación. 
 
Un requisito previo fundamental para el uso eficiente de tal metodología es su 
simplificación y la posibilidad de ofrecer apoyo técnico robusto y continuo a los 
gobiernos subnacionales más débiles. En casos extremos, para los municipios más 
débiles y para los proyectos más complejos, valdría la pena considerar la posibilidad 
de que agencias departamentales o gubernamentales (DNP, 2018) (FINDETER, ) 
(FONADE, ) preparen e implementen los proyectos. (OCDE, 2016) 
                                            
3 De acuerdo al documento referenciado  (OCDE, 2016) se entiende por ciclo de inversión en 
Colombia, las misma fases de la MGA: Preinversión – Inversión – Operación y Evaluación Ex post. 
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En Colombia existen 176 municipios, débiles en el tema de formulación de 
proyectos, esta debilidad es atribuible a la deficiencia de alcaldes  y gobernadores 
para gestionar proyectos, esta deficiencia se evidencia en la acumulación de saldos 
y problemas en las ejecuciones, ocasionando incumplimiento en los cronogramas, 
sobrecostos y bajo niveles de calidad. (Dinero, 2018). 
 
Estas falencias en los municipios, identificadas por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP, 2018) han originado iniciativas que permitan contrarrestar los 
problemas de planeación de la inversión, contratación y ejecución que tienen en 
estado crítico a municipios con problemas en el desarrollo y entrega de obras y 
acumulación de saldos. (Dinero, 2018) Según el índice de problemática en la 
estructuración de proyectos (IPEP) creado por el DNP, los municipios del país con 
mayores dificultades para estructurar proyectos son: Tumaco (Nariño), El Charco 
(Nariño), San José del Guaviare (Guaviare), Arauquita (Arauca), La Florida (Nariño), 
El Bagre (Antioquia), El Tambo (Cauca) y Contadero (Nariño). 
 
Un mecanismo sectorial de puntajes también fue aprobado en abril del 2016 para 
las vías terciarias. Se ha discutido un mecanismo de puntajes similar respecto al 
agua y saneamiento básico, vivienda, etc. Estos desarrollos, de ser implementados 
con éxito, representarían un mayor progreso puesto que facilitarían la priorización 
de la asignación de recursos de cofinanciación y regalías con base en criterios 
objetivos y con un enfoque de cierre de brechas. Los costos de mantenimiento 
deben ser más explícitos en el sistema de puntajes. (OCDE, 2016) 
 
Otro aspecto relacionado con el problema principal al seguimiento a los proyectos 
es que éste se concentra en el control de la contratación y ejecución de los 
proyectos. Esto genera procesos burocratizados, sobrecargando las funciones 
administrativas de los formuladores de los proyectos. Quienes se obligan a verificar 
la coherencia con la estrategia general de inversión pública y la factibilidad, 
sostenibilidad y eficiencia técnica, por lo cual en Colombia se debería poner un 
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mayor énfasis en la selección y diseño de proyectos, así como en las evaluaciones 
ex post (Banco Mundial, 2016), sin descuidar el control durante las fases de 
contratación y ejecución. 
 
Colombia ha desarrollado una amplia gama de mecanismos de evaluación 
centrados en las instituciones, programas, proyectos, presupuesto y estrategias. 
Algunos de estos son considerados muy complejos según los estándares 
internacionales, como el sistema de seguimiento de regalías (el Sistema Nacional 
de Seguimiento a la Gestión y Evaluación de los Resultados - SINERGIA o el 
desempeño Integral).  
 
Colombia ocupa la cuarta posición después de Chile, México y Brasil en el índice 
de seguimiento y evaluación desarrollado por el BID para américa latina y el caribe 
(BID, 2015). Sin embargo, al igual que las fuentes de financiamiento, estos no están 
articulados. El sistema de seguimiento de la inversión pública es fragmentado y 
refleja la fragmentación en las fuentes de financiación (PGN, SGP, SGR). El sistema 
general de participaciones, por ejemplo, utiliza indicadores de eficiencia de 
evaluación de desempeño integral, (DNP, 2018) mientras que el SGR utiliza desde 
el 2013 un sistema de seguimiento, registro, control y evaluación centrado en la 
ejecución de la inversión presupuestada. La poca coherencia en el proceso de 
evaluación entre la planificación estratégica y las diversas fuentes de financiación 
debilita la articulación del seguimiento entre la planificación estratégica, la 
elaboración del presupuesto y la ejecución. No obstante, se están haciendo grandes 
esfuerzos para mejorarlos. (OCDE, 2016). Un ejemplo es el banco único de 
proyectos, que gestiona información de proyectos de inversión pública a lo largo del 
ciclo completo de inversión, con fines de seguimiento y planificación operativa. Sin 
embargo, en la práctica no existe una metodología única integrada para informar 
sobre los proyectos, lo cual impide consolidar la información recibida de las distintas 
fuentes de financiación.  
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EL Project  Management Institute (PMI), principal organización mundial dedicada a 
la gestión de proyectos, Es una importante alternativa, aceptada en otros contextos 
como herramienta que podría fortalecer la gestión de los proyectos que se 
desarrollan en el sector público, y propone  a partir del uso de buenas prácticas 
reconocidas, la guía PMBOK y la norma UNE-ISO 21500 para aportar un criterio de 
calidad y control en la elaboración de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de la ley de contratos del sector público. (Pampliega, 
2014) 
 
3.6 Método y análisis de datos 
 
En función del análisis comparativo entre las metodologías PMI y MGA, se 
establecerán elementos a partir de los cuales se puedan inferir aspectos comunes 
que permitan articular en una sola metodología las características más relevantes 
de las dos metodologías, por lo  tanto el método a utilizar será el deductivo y el tipo 
de análisis necesariamente será el cualitativo para identificar singularidades o 
particularidades de las teorías propuestas definidas en cada metodología. Por lo 
tanto la estructuración de los capítulos referidos a la entrega de resultados se 
propone de la siguiente manera, de acuerdo a los objetivos planteados y a la lógica 
de lo que se pretende lograr:  
 
Capítulo 4. Resultados 
Capítulo 4.1 Caracterización Metodologías MGA y Guía PMBOK. 
Capítulo 4.2. Análisis comparativo MGA - PMBOK. 
Capítulo 4.3. Diseño de propuesta metodológica alternativa. 
 
Lo anterior se sugiere como resultado, esto soportado de acuerdo al análisis 
realizado en la tabla 1. 
 
36 
 
 
 
 
 
Objetivo Especifico Temas de Interés Fuente 
 Caracterizar las 
Metodologías (MGA) y 
(PMI) respecto a la 
evaluación o control de 
proyectos. 
 
Metodologías (MGA)  
Guía PMBOK (PMI) 
 
(DNP, 2018) 
(PMI, 2018) 
(Guía PMBoK, 2018) 
(Metodología integral para 
evaluar la conveniencia de 
Proyectos de Asociación 
Pública Privada., 2016) 
 
   
 Identificar los elementos 
coincidentes entre ambas 
metodologías (MGA y PMI) 
con aplicabilidad en el 
control de proyectos de 
inversión pública. 
 
Metodologías (MGA)  
Guía PMBOK (PMI)  
Control de proyectos 
(DNP, 2018) 
(PMI, 2018) 
(Guía PMBoK, 2018) 
 (PMBOK y PRINCE 2, 
similitudes y diferencias, 
2015). 
(Análisis comparativo de las 
metodologías Marco Lógico 
y PMI, 2014) 
 
   
 Diseñar  una propuesta 
conceptual articuladora 
entre las dos metodologías 
(MGA y PMI). 
 
Metodologías (MGA)  
Guía PMBOK  (PMI) 
Gestión de proyectos 
 
(DNP, 2018) 
(PMI, 2018) 
(Guía PMBoK, 2018) 
(Evaluación institucional y 
de procesos con énfasis en 
el ciclo de proyectos del 
SGR, 2014)  
(Administración de 
proyectos, 2010) 
Tabla 1. Análisis de objetivos para el desarrollo de la investigación. Fuente. Autoras. 
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De acuerdo a lo revisado en los antecedentes del presente documento, y en función 
de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se derivaran los siguientes 
parámetros comparativos basados en el siguiente análisis cualitativo, deducido de 
los principios de adaptabilidad y predictibilidad  en metodología de proyectos.  
 
Se entiende por metodología  predictiva, aquella que requiere el cumplimiento de 
un requisito previo para su avance y esto se cumple desde el inicio hasta la 
finalización de un proyecto, mientras que una metodología adaptativa puede ser 
más flexible en su implementación y se fundamenta en la agilidad para dar 
cumplimiento a un proyecto. (Vila, 2018) 
 
Lo anterior en función de elaborar una propuesta de integración propia a partir del 
principio de agilidad y del cumplimiento de los objetivos metódicamente planteados 
en la tabla anterior, se define los siguientes parámetros: 
 
 Origen: Se busca comprender la naturaleza de la metodología, 
conociendo los elementos que han dado origen a la metodología o guía. 
Enfoque: Se explora el nivel de especialidad de cada metodología, como 
fundamento de aplicabilidad ante modelos de integración. 
 
 Aplicabilidad: Se indaga por el nivel de funcionalidad al momento de la 
aplicación práctica integrada en un solo modelo metodológico. 
 
 Tipo de Metodología: Se idéntica por el tipo de metodología propuesta, 
para determinar el nivel de compatibilidad, ya que resultaría inviable 
cualquier intento de integrar metodologías inmodificables. 
 
 Conceptos básicos: Otro aspecto de compatibilidad desde el ámbito 
conceptual, que puede imposibilitar la integración en caso de que no se 
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comprendan los significados fundamentales expresados en cada 
metodología. 
 
 Estructura metodológica: Conocer las partes que integran cada 
metodología facilitará la localización estratégica de los componentes 
metodológicos que requieren ser complementados, ajustados, mejorados 
o en caso contrario inmodificables. 
 
 Otras características relevantes: Elementos que no se consideran en 
los anteriores parámetros pero que deben referirse en este apartado por 
considerarse de relevancia técnica para posibilitar la integración 
metodológica.  
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4. Resultados. 
 
4.1 Caracterización metodologías MGA y Guía PMBOK. 
 
Para lograr algún nivel de acoplamiento entre la metodología MGA Y La guía 
PMBOK, se hace necesario realizar una revisión de los aspectos de caracterización 
que permitan obtener en detalle los elementos más particulares de cada una de 
ellas, y así mismo explorar con algún nivel de profundidad suficiente para tener los 
conceptos claros que propone cada una, para lo cual se ha propuesto examinar los 
aspectos formales relacionados con las características, el origen, el enfoque, la 
aplicabilidad, el tipo de metodología, los conceptos básicos, la estructura 
metodológica y otros aspectos relevantes.  
 
4.1.1 Caracterización metodología MGA 
 
MGA o Metodología General Ajustada, hace referencia al instrumento ideado por la 
administración pública  del gobierno colombiano para la formulación de los 
proyectos que incluyen la asignación de recursos públicos objeto de control fiscal. 
La MGA es pues en su definición oficial una solución informática al alcance de 
cualquier ciudadano, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, 
respetando los principios de economía, eficacia y celeridad necesarios para hacer 
efectiva la función pública. Su acceso es libre y gratuito y se obtiene mediante el 
enlace (https://mgaweb.dnp.gov.co/, 2018) el cual lleva a una página de inicio como 
se muestra en la imagen 2 (Página siguiente).   
 
4.1.1.1 Origen 
 
Para comprender por qué hoy en día la metodología MGA es de oficialmente la 
metodología seleccionada para la formulación y evaluación de los proyectos de 
inversión pública, es necesario hacer una revisión de los orígenes de la misma y el 
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proceso legal que ha durado por lo menos tres décadas, ya que en 1989 con la ley 
38 se dio la creación del estatuto orgánico del presupuesto general de la nación y 
se introdujeron mejoras  a la programación presupuestal y los equilibrios 
macroeconómicos y fiscales, y se introduce el  banco  de  proyectos  de  inversión  
nacional,  conocido  desde  ese  momento  como BPIN,  el cual es una importante 
herramienta  para  la  racionalización  del  gasto  público  y el fortalecimiento  de  las  
actividades en las etapas  de  pre  inversión,  fundamentales  para la  toma de 
decisiones. De esta Ley 38, se destaca lo estipulado en  su artículo 31 "en el plan 
operativo anual de inversiones - POAI - no se podrán incluir proyectos que no hagan 
parte del banco de proyectos de inversión. La nación sólo podrá cofinanciar 
proyectos registrados en el banco de proyectos de Inversión de entidades pública". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente El  BPIN  es reglamentado por el  decreto 841  de  1.990  y  se  le  
atribuye un  soporte  institucional  mediante el decreto 2410 de 1.992 con una 
reestructuración al DNP,  creándose las  división  de  metodologías  y  de  operación  
y sistemas de funcionamiento y administración del banco. Algo que se destaca 
desde su mismo origen, en su  diseño  metodológico ha sido el soporte en 
capacitación y el de sistemas de información ya que se pretendía generar  una  
Imagen 2. Página de Inicio. Aplicativo MGA. 
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innovación  a la hora de presentar  y  ejecutar  recursos  de  inversión  del  
presupuesto general de la nación. Sin embargo este diseño metodológico implicó 
una formulación sistemática atendiendo y dando soluciones a los  problemas  
detectados  respecto a los requisitos de información mínimos por cumplir y 
resolviendo mediante la estandarización de procedimientos las solicitudes  de  
recursos,  bajo la tutela del  DNP  para  todas  las entidades del sector público.  
 
Es así como durante ese proceso, de mejora metodológica, de divulgación y 
capacitación y diseño del componente informático adecuado, se llega al inicio de la 
década de 1990, con una propuesta de aplicación  en  diferentes  plataformas  para 
computadores,  se dio  la utilización de la  aplicación  llamada  BPIN  en  FoxPro 
para D.O.S (sistema operativo) y posteriormente  por microsoft, para MS-DOS, 
(Windows) en   la mayoría   de   entidades   estatales, hacia el año 1.992. (DNP, 
2018). 
 
Con el  artículo  49  de  la  Ley  152  de  1994  se  facultó  al  Departamento  Nacional  
de  Planeación  para  “organizar  las metodologías,  criterios  y  procedimientos  que 
permitan  integrar  los  sistemas  para  la  planeación  y  una  red  nacional  de 
bancos de programas y proyectos”. Más adelante el decreto 12 de  2003, asigna  
funciones  a  la secretarías de planeación  y  ordenamiento  territorial  municipal,  en  
cuanto  a  la operatividad  del  banco  de  programas  y  proyectos y mediante 
resolución  No.  0806  del  2005  del (DNP) se organizan las metodologías, criterios 
y procedimientos para integrar los sistemas de planeación y la red nacional de 
bancos  de  programas  y  proyectos. La Ley  1530  del  2012, crea  el banco  de  
programas  y  proyectos  de  inversión  del  sistema general de regalías para las 
entidades territorios receptoras; El  acuerdo  013  del  2012  expedido  por  la  
comisión  rectora  del  sistema  general  de  regalías, establece los requisitos que 
viabilizarían, aprobarían y ejecutarían los proyectos de inversión financiados con 
cargo al sistema general de regalías, y finalmente mediante la Resolución 1450 de 
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2013 se ha adoptado a la MGA  como herramienta metodológica e informática para 
la presentación de los proyectos de inversión pública. 
 
4.1.1.2  Enfoque 
 
Parte de la esencia de la MGA ha sido ofrecer la posibilidad como alternativa de 
solución  a  las dificultades  recurrentes al momento de presentar proyectos  en el 
sector público; ya fuera del orden municipal, departamental  o  nacional,  
garantizando o buscando con ello la eficiencia en el manejo  de  los  recursos  
asignados  por  la nación y conocer su trazabilidad para consolidar experiencias que 
deban o no repetirse respecto a los proyectos, razón por lo cual se le ha dado origen 
a esta metodología. 
 
Pero el enfoque o propósito para lo que ha sido creada va un poco más allá, pues 
con cada ajuste aplicado durante los años de experiencia práctica, ha buscado 
facilitar los procesos de transparencia, mediante la incorporación de conceptos 
técnicos de viabilidad de las instancias correspondientes relacionadas a cada 
proyecto,  y  su enfoque permite  recoger  esta información  por  la  unidad  de  
Inversión  y  finanzas  públicas  (UIFP)  del  DNP,  con  el propósito de elaborar la 
debida programación,  el  anteproyecto  de  presupuesto  de  inversión  presentado   
cada año a partir del 20 de julio en el congreso,  para su correspondiente estudio, 
aprobación y fundamentación legal, que permitirá dar finalmente cumplimiento a los 
consagrado en la constitución política de Colombia como fines esenciales del 
Estado. 
 
4.1.1.3  Aplicabilidad 
 
La formulación y evaluación de proyectos con la metodología MGA, implica 
necesariamente un ámbito de aplicación hacia el sector público, dentro del universo 
de las entidades estatales, quienes pueden asumir diferentes roles, desde acciones 
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de control o de viabilizarían de los proyectos presentados, de igual manera debe  
considerarse la importancia del carácter administrativo, siempre con la 
responsabilidad de lograr mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos 
a cada proyecto, para garantizar que su alcance, tiempo, costo, cumplan las 
expectativas de calidad bajo las condiciones previstas desde la fase de  planeación.  
 
Sin embargo debe recordarse que la MGA es una metodología que está influenciada 
por la metodología del árbol lógico la cual puede ser aplicable con grandes 
beneficios tanto en el sector público como privado, por cuanto facilita el  modo de 
obtener información y datos relevantes con causas, problemas y sus efectos para 
el análisis estructurado de las acciones que se necesitaran plantear para generar 
alternativas de solución. Su ámbito de aplicación puede ir desde entidades privadas, 
a organismos no gubernamentales, agencias de cooperación o aplicaciones en el 
sector público como en el caso de chile, México, la unión europea y Colombia.  
 
4.1.1.4 Tipo de metodología. 
 
Para el caso de la MGA, se corresponde en sus fases a una metodología de tipo 
predictiva diferente a la adaptativa en la medida que deberá considerar todas las 
posibles variables que minimicen el sesgo de información relevante, que pueda 
incidir en el no logro de los objetivos del proyecto. 
 
La estructura metodológica será según el ciclo de vida del proyecto  obedece a las 
secuencias de preinversión, inversión, operación y evaluación Ex Post. El carácter 
de predictibilidad entonces establece un orden de cumplimiento de requisitos 
previos para el desarrollo de cada una de las fases en orden secuencial jerárquico, 
es decir se realiza mediante un paso a paso de manera metódica de principio a fin. 
 
4.1.1.5  Conceptos básicos. 
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Los conceptos son definidos por el Departamento Nacional de Planeación, y 
representan el marco conceptual desde el cual deben o pueden ser interpretados 
los lineamientos de la lógica con la que está estructurada la metodología general 
ajustada MGA: 
 
 Proyecto: “Unidad  operacional  de  la  planeación  del  desarrollo  que  
vincula  recursos (humanos,  físicos,  monetarios,  entre  otros)  para  
resolver  problemas  o necesidades sentidas de la población”… 
“contemplan actividades  limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios 
por parte del Estado”…” deben  contar  con  los  siguientes atributos: ser 
únicos; es decir que no exista ningún otro proyecto con el mismo  objetivo,  
temporales  (limitados  en  el  tiempo),  tener  un  ámbito geográfico   
específico,   tener   unas   actividades   específicas,   tener beneficiarios  
definidos  y  tener identificados  en  forma  concreta  los objetivos”.   
 
 Metodología de marco lógico: Es el método del análisis de problemas, 
identificando en su solución, objetivos, involucrados y alternativas, y con 
su aplicación se consigue determinar elementos estratégicos, tales como 
productos o impactos con sus correspondientes elementos causales y la 
influencia del riesgo para el éxito o fracaso. 
 
 Árbol de problemas: Como instrumento metodológico hace parte del 
marco lógico y permite la visualización gráfica de las relaciones directas o 
indirectas, entre las causas, los problemas y sus efectos, facilitando la 
definición de alternativas de solución. 
 
 BPIN: Se denomina así al banco nacional de programas y proyectos, que 
permite registrar en una plataforma los proyectos de inversión con 
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posibilidad de ser financiados mediante recursos disponibles del 
presupuesto general de la Nación, siempre que estén debidamente 
formulados y evaluados, y facilitan la toma de decisiones de los proyectos 
que finalmente brindaran soluciones a las problemáticas y necesidades de 
las comunidades o sociedad colombiana. 
 
4.1.1.6  Estructura metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondiente al ciclo de vida del proyecto, se define la estructura metodológica 
que de acuerdo al (DNP) se define de la siguiente manera: 
 
 Etapa de preinversión: Se realiza la formulación del proyecto, y la 
evaluación Ex Ante. La formulación Implica dos componentes básicos. 
Identificación y preparación. El paso de identificar  implica analizar tres 
momentos: a) situación actual (árbol del problema), que corresponde al 
análisis del problema, junto con sus causas y efectos (o consecuencias), 
Imagen 3. Ciclo de Vida del proyecto MGA. Fuente: DNP 
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población afectada, zona donde se ubica la población afectada y análisis de 
participaciones que corresponde los actores que se encuentran involucrados 
dentro de la temática que se está tratando y su respectivo rol dentro de la 
misma. b) situación esperada (árbol de objetivos), en la cual se identifica el 
objetivo central, los objetivos específicos, la población y zona objetivo, y c) 
alternativas de solución, que corresponde a la determinación de soluciones 
que realmente puedan ser  llevadas a cabo y que al analizarlas una de ellas 
pueda ser seleccionada, de acuerdo con criterios previamente definidos por 
el formulador del proyecto. El paso de preparación implica realizar los 
estudios de cada una de las alternativas identificadas en el proceso anterior. 
(Estudio legal, mercados, técnico, institucional, organizacional, ambiental, 
riesgos, comunitario y financiero).  La Evaluación ex ante,  aplica la 
evaluación financiera, de acuerdo a los precios del mercado, la evaluación 
económica y social de acuerdo a precios cuenta, (flujos de caja convertidos 
a precios de mercado) y toma decisión de invertir o no en el proyecto. Los 
indicadores financieros evaluados permitirán escoger entre una de las 
alternativas de solución seleccionadas. De las cuatros fases en que se puede 
desarrollar la formulación del proyecto (idea, perfil, prefactibilidad o 
factibilidad) solo los proyectos que por su monto o características lo ameriten 
deberán pasar por todas. 
 
 Etapa de inversión: Se aplican los procesos de ejecución físico- financiera, 
y seguimiento a los insumos actividades y productos planteados mediante 
indicadores de producto y gestión. También se realiza seguimiento 
cronológico (tiempos programados Vs. tiempos observados) y presupuestal 
(compromisos, obligaciones y pagos). (DNP, 2018) 
 
 Etapa de operación: Fase en la cual se utiliza el bien o servicio obtenido en 
la etapa anterior y por tanto, se obtienen beneficios. Su duración varía según 
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el tiempo estipulado en la etapa de preinversión para lograr los objetivos del 
proyecto. El seguimiento, busca medir los resultados. 
 
 Etapa de evaluación expost: Análisis de impacto en el largo plazo al final 
del horizonte de evaluación del proyecto para medir cómo este contribuye en 
largo plazo a la solución de las problemáticas percibidas en un sector 
determinado. Esta corresponde a una evaluación de impacto que usualmente 
se realiza a nivel de políticas y por tanto, el proyecto se constituye en insumo 
para la misma.  (DNP, 2018). En la siguiente imagen se visualiza un resumen 
de todas las etapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. Etapas del proyecto. Fuente. DNP 2018 
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4.1.1.7 Otras características. 
 
 Un elemento muy importante a considerar es el contexto general  de los 
proyectos a ejecutar al Interior de las instituciones  del Estado, las cuales 
actúan bajo condiciones generales previstas en los planes nacionales de 
desarrollo, los planes sectoriales, estratégicos y  los que definan las políticas 
de planeación.   
 
 Las entidades del estado, las cuales son el campo de aplicabilidad de la 
metodología MGA, tienen una dinámica particular que las distinguen de las 
empresas privadas, ya que sus estructuras funcionales son clásicas, y por lo 
general no cuentan con la funcionalidad dedicada solo a proyectos, en 
especial las entidades pequeñas o medianas. 
 
 Por lo general los responsables de los proyectos no contarán con suficiente 
nivel de autonomía, nuevamente por el modelo de estructuras funcionales 
con el que operan, las tomas de decisiones pueden verse afectadas 
dependiendo de la gestión de los tiempos para los procesos involucrados con 
los proyectos. 
 
 La formulación o ejecución del proyecto puede verse afectada por cuanto la 
toma de decisiones del funcionario encargado dependa por los ordenadores 
de gastos o comités encargados de procesos contractuales en general 
afectando funciones de supervisión, seguimiento y administrativas en 
general. 
 
 La MGA puede considerarse teóricamente una de las más completas en 
integrar el suficiente número de variables a evaluar, sin embargo el detalle 
de la ejecución, la gestión o gerenciamiento puede carecer del nivel de 
profundidad o especialidad requerido. 
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 Pese al alto nivel de formalidad y rigidez, a lo largo del tiempo ha evidenciado 
capacidad de ajustarse, lo cual viene haciendo desde el año 2.003  en que 
apareció como herramienta informática. 
 
 Si bien el principal respaldo proviene del DNP (Departamento nacional de 
planeación), también cuenta  con el apoyo académico de la escuela superior 
de la administración pública (ESAP). En los siguientes gráficos se puede 
visualizar el esquema MGA general de las etapas y su formulación y el Flujo 
de la MGA en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5. Esquema Preparación y Evaluación de proyectos MGA. Fuente. DNP 
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4.1.2 Caracterización guía PMBOK 
 
PMBOK significa según sus siglas en inglés (Project Management Body of 
Knowledge) guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, que en su 
reciente edición, integra Todo un conjunto de normas o buenas prácticas 
consideradas como un estándar o norma Internacional, extendidas a diferentes 
industrias a nivel global. Se le reconoce como uno de los más popularizados 
sistemas para la gerencia de proyectos. Carmona & Vergara, (2012). Estas 
prácticas se distinguen como técnicas agrupadas en áreas de conocimiento de 
forma sistémica para la cual se definen elementos de entrada, intermedios y de 
salidas mediante la gestión de un grupo de procesos debatidos en comités técnicos 
o especialistas en cada  materia. 
Imagen 6. Módulos MGA Web. Fuente. DNP  
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4.1.2.1 Origen 
 
El origen de la dirección de proyectos como disciplina tiene sus orígenes en áreas 
de la ingeniería civil o en el desarrollo de actividades propias de  los ministerios de 
defensa y seguridad de las naciones. En 1860 se inició la construcción del primer 
ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos, por lo cual se generó la necesidad 
de adquirir y procesar materiales y organizar  trabajadores de una manera eficiente, 
en una época en donde la única manera de aumentar la productividad era mediante 
el esfuerzo de jornadas extenuantes y adicionales con los consecuentes peligros de 
accidentalidad, además de tener que sortear con eventos no planeados, actividades 
desarrolladas en donde se logró identificar bajas de productividad por fallas en los 
procesos de planeación. Posteriormente el teórico (Frederick Taylor), de manera 
científica determinaría la importancia de la racionalización de los recursos y de 
mejorar los niveles de productividad en las empresas,  a partir de acciones 
puntuales de mejora. Y con el aporte de (Henry Gantt) se pudo, establecer el 
ordenamiento de tareas para una mayor eficiencia en las secuencias de todas las 
operaciones.   Sería pues el diagrama de Gantt, uno de los primeros instrumentos 
de apoyo a cada proyecto para posteriormente ser adoptado por muchas industrias.  
Posteriormente con el estallido de las guerras mundiales se generaría la necesidad 
de nuevas herramientas, estrategias o instrumentos que permitieran o facilitaran 
una mayor coordinación de recursos, para lo cual se desarrolló del método de ruta 
crítica para obtener un mayor control de resultados en los proyectos facilitando la 
integración de tareas de mayor complejidad. Finalizada las dos guerras mundiales, 
la gerencia de proyectos tenía nuevos desafíos y se empezó a principio de los años 
50 con nuevas disciplinas que harían énfasis en los trabajos y la gestión efectiva o 
la gerencia de los procesos. Este conjunto de conocimientos, posteriormente se 
aplicarían a otras industrias comerciales dando origen a una nueva etapa en la 
dirección de proyectos, formándose una nueva disciplina o profesión. En 1969 en 
Estados Unidos se fundó el instituto de gerencia de proyectos o por sus siglas en 
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inglés Project management institute o PMI,  la cual se convirtió en la asociación sin 
ánimo de lucro más grande del mundo, especializada en  la gestión de proyectos.  
 
Su principal labor ha sido el de contribuir con el avance de la práctica, ciencia y 
profesión de la gerencia de proyectos. En 1987 el PMI publicó la primera edición de 
la guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) que es el estándar 
actual para la gestión de proyectos. En 1998 tanto The American National Standards 
Institute (ANSI) como el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
reconocieron el PMBOK como estándar a nivel mundial. 
 
4.1.2.2  Enfoque 
 
Actualmente la Guía PMBOK se publica en 12 idiomas, y lo conforman 49 procesos 
organizados en 5 grupos de procesos, con 10 áreas de conocimiento, distribuidos 
en un texto de 756 páginas organizadas en 13 capítulos. Su enfoque se centra en 
las buenas prácticas aplicables en la gerencia de proyectos que de manera lógica 
elevan la probabilidad de éxito en el desarrollo de proyectos respecto a su alcance, 
costo y tiempo definido. Prácticas que en su conjunto pueden aplicarse total o 
parcialmente a casi cualquier tipo de proyectos. 
 
Se busca garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos vinculados a los 
proyectos de cada empresa, mediante los cuales se da cumplimiento al desarrollo 
de las unidades estratégicas. Esto puede lograrse mediante la implementación  de 
una serie de procesos secuenciales con relación a actividades con roles y 
responsabilidades de los equipos de trabajo que integran los proyectos para generar 
entregables de calidad en plazos de tiempo acordados, y con ejecución 
presupuestal  esperada. 
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4.1.2.3  Aplicabilidad 
 
La Guía PMBOK es un producto creado por el PMI (Project Management Institute) 
y provee la estandarización a nivel global de normas, métodos, procesos y prácticas 
aceptadas internacionalmente y que son de gran ayuda para los profesionales en la 
dirección de proyectos. Proyectos de casi cualquier tipo y para cualquier sector 
(Público o privado). Pero por lo general se aplica en su mayoría a proyectos de la 
industria privada.  
 
En la actualidad el PMI ha diseñado la guía del PMBOK para ser aplicada por los 
directores de proyectos a nivel mundial y se han estandarizado distintos cursos y 
sus respectivas evaluaciones que ponen a todos los Project manager a que hablen 
el mismo idioma. Los profesionales en la dirección de proyectos podrán hacer 
carrera mediante la aprobación de alguno exámenes, tales como: 
 
– Técnico certificado en dirección de proyectos (CAPM) 
– Profesional en dirección de proyectos (PMP) 
– Profesional en dirección de programas (PgMP) 
– Practicante de metodologías ágiles certificado por el PMI (PMI-ACP) 
– Profesional en gestión de riesgos (PMI-RMP) 
– Profesional en gestión de cronogramas (PMI-SP). 
 
El ámbito de la  aplicación de sus procesos, prácticas y técnicas es de gran 
relevancia, para el logro de los proyectos, ya que al facilitar la estandarización de 
todos los procesos aplicables en la dirección de los proyectos se garantiza el éxito 
de cualquier proyecto. 
 
4.1.2.4 Tipo de metodología. 
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La guía PMBOK no se cataloga como metodología sino como guía o instrumento 
que recopila estándares de buenas prácticas en la dirección de proyectos. Sin 
embargo se puede considerar como la base a partir de la cual cualquier empresa 
puede diseñar su propia metodología de trabajo, además de políticas, 
procedimientos, reglas, herramientas, técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios 
para la práctica de la dirección de proyectos. 
 
Son los ciclos de vida los que definen el tipo de metodología en sí que se ha de 
implementar, pero en el caso del PMBOK, se pueden encontrar hasta cinco modelos 
de ciclos de vida de proyectos aplicables: predictivos, iterativos, adaptativos, 
incrementales e híbridos. En ningún caso se podrá ver esto como algo para 
seleccionar entre mejor o peor sino que debe ser entendido en el contexto de la 
soluciones que la guía aporta a cada proyecto, en que le sirve y para qué o como 
ha de beneficiarle optar por un ciclo hibrido o predictivo, etc. 
 
4.1.2.5  Conceptos básicos. 
 
Algunos de los conceptos relevantes, tienen que ver con los ciclos de cada proyecto 
según la versión  más actualizada de la guía PMBOK. 
 
 Ciclo predictivo: Se basa en el análisis, ejecución, pruebas y entrega. Se 
requiere conocer previamente el alcance, costo y plazo del proyecto. 
Aplicable a entornos pocos cambiantes o proyectos de larga duración. 
 
 Ciclo iterativo: Las etapas son de análisis, desarrollo, pruebas y feedback. Se 
pueden hacer entregas parciales del producto o una sola y única entrega al 
final del ciclo. Permite hacer gestión de requisitos, que puedan cambiarse en 
diferentes fases antes de una entrega final. 
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 Ciclo adaptativo o incremental: El producto puede ser entregado en cada 
iteración, con nuevas capacidades, o incremento de la funcionalidad. La 
gestión del cambio se produce a partir de la iteración con usuarios y se define 
su alcance al inicio de cada iteración.  
 
 Ciclo Hibrido: Resulta de una combinación de las tres anteriores, los 
elementos de alcance del proyecto pueden surgir de un modelo predictivo 
mientras que del modelo adaptativo puede emerger los elementos 
cambiantes del proyecto.  
 
4.1.2.6  Estructura metodológica. 
 
La guía PMBOK  está dividida de la siguiente manera: 
 
Pate uno: Guía de los fundamentos para la dirección del proyecto, ocupa un 
volumen del 71% del total. Su punto fuerte son las áreas de conocimiento. Se 
identifican los conceptos claves, los fundamentos para la dirección de proyectos. Su 
principal valor radica en la  identificación de las áreas de conocimiento, la cuales 
son campos del conocimiento que todo director de proyecto debe conocer y aplicarlo 
a su proyecto debidamente. Se identifican hasta diez áreas de conocimiento 
distintas: La de integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Estas áreas de 
conocimiento son comunes a todos los proyectos. 
 
Toda área de conocimiento, está formada por procesos directivos, todo proceso 
directivo es una serie de actividades que el director de proyecto debe aplicar en el 
día al día. Estos procesos directivos son comunes a toda la industria es decir los 
procesos son aplicables al sector de la construcción como al sector de la tecnología 
de la información.  Los procesos productivos son aquellos procesos necesarios para 
crear los entregables, para realizar los entregables del proyecto. Los procesos 
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directivos tienen una serie de entradas, herramientas y técnicas y las salidas por 
ejemplo el proceso directivo de crear el acta de constitución del proyecto necesitará 
una serie de entradas que serán los acuerdos que se hayan llegado dentro de la 
empresa. El plan de gestión de beneficios y los documentos de negocio. En cuanto 
a las herramientas y técnicas se necesitará realizar reuniones, entrevistas y 
diferentes técnicas de recopilación de datos y finalmente en la salida producirá lo 
que es el acta de constitución del proyecto en sí, junto con una serie de registros de 
supuestos. Los procesos directivos no están aislados sino que todo se relaciona 
uno con otros, es decir la salida de un proceso directivo constituye la entrada de 
otros.  
 
Parte dos: Estándar para la dirección de proyectos, ocupa en torno al 12% y su 
punto fuerte son los grupos de procesos. El estándar para la dirección de proyecto 
lo que se hace es establecer relaciones entre los distintos procesos de cada área 
de conocimiento, así se establecen hasta cinco grupos de procesos distintos: 
Grupos de inicio, de proceso, de planificación y ejecución de monitoreo y control y 
de cierre. Estos cinco grupos de proceso son fundamentales para la dirección de 
proyectos. Podemos considerarlo como pilares fundamentales de la dirección de 
proyectos. 
 
Parte tres: Ocupa un 17 % y contiene los apéndices, los glosarios e índice 
necesarios. 
 
4.2 Análisis comparativo 
 
Partiendo de los parámetros de comparación, se podrán realizar algunas revisiones 
de similitudes,  diferencia o compatibilidades entre la metodología MGA y la guía 
PMBOK. 
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Tabla 2. Análisis comparativo MGA-PMBOK 
Análisis comparativo MGA PMBOK 
Caracterización Diferencia: Herramienta tipo 
informática, de acceso libre sin 
costo para uso específico del 
sector público. 
Similitud: Se encuentra bajo el 
seguimiento de una entidad 
encargada de su actualización 
periódica. 
Diferencia: Conjunto de 
estándares, buenas 
prácticas en la gestión de 
proyectos, Principalmente 
usado en el sector privado. 
No requiere de aplicación 
informática. 
Similitud: Actualizada 
periódicamente por ente sin 
ánimo de lucro. 
Origen Diferencia: Es gestionado por 
el Departamento Nacional de 
Planeación en Colombia. 
Similitud: Surge a partir  de una 
necesidad (optimizar recursos) 
del Estado Colombiano.  
Diferencia: Mayor 
antigüedad, y contribución 
internacional 
Similitud: Surge de la 
necesidad de lograr 
eficiencia en el 
cumplimiento de grandes  
proyectos 
Enfoque Diferencia: Enfocada en 
usuarios con niveles básicos de 
conocimientos para atender 
proyectos de inversión pública. 
Diferencia: Principalmente 
orientada para la industria 
privada. Recopila mejores 
prácticas aportadas desde 
una visión de más alcance 
global. Usuarios Requieren 
mayor nivel de 
conocimiento. (PMI, 2018) 
Aplicabilidad Diferencia: Acceso restringido 
a usuarios previamente 
registrados. Se especializa en la 
formulación del proyecto. 
Diferencia: Acceso a 
profesionales de la Gestión 
de proyectos. Se 
especializa en la Gestión 
del proyecto. 
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Tipo de metodología Diferencia: Ciclo de vida 
predictivo solamente. No existe 
interdependencia de 
actividades. 
Similitud: Permite supervisión y 
medición de los avances y 
correcciones. 
Diferencia: Ciclo de vida 
predictivo, adaptativo, 
Iterativo  e hibrido. 
Similitud: Integración de 
actividades de acuerdo al 
plan de gestión. 
Conceptos básicos Diferencia: De mayor 
fundamentación Teórica. 
Similitud: Recopilación 
confiables de información en 
múltiples fuentes.  
Diferencia: De mayor 
validación práctica. 
Similitud: Facilita iniciación 
formal de nuevos 
proyectos. 
Estructura 
metodológica 
Diferencia: Metodología rígida, 
aunque Permite 
complementación en la 
ejecución de actividades. 
Software incompatible con 
otros. Ausencia de un portafolio 
para la administración de 
proyectos.  
Similitud: Establece eventos de 
finalización de los proyectos. 
Diferencia: Permite 
adaptarse a cualquier 
metodología. La 
programación es más 
explícita. Contempla lista de 
chequeo en los procesos. 
Similitud: Facilita el cierre 
formal de los proyectos.  
Otros Es posible articular la Guía PMBOK al MGA en  lo referente al 
rol del gerente del proyecto, para garantizar el cumplimiento de 
los proyectos presentados en MGA.  
En la MGA se hace necesario complementar mediante otros 
programas el seguimiento y evaluación en la ejecución de los 
proyectos. 
 
En definitiva la guía PMBOK por sus características propias, puede ser adaptable a 
la metodología MGA Por cuanto su principal aspecto a resaltar es su capacidad de 
adaptabilidad. Entre los aspectos revisados se ha encontrado el rol gerencial de la 
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guía PMBOK que pueda ser aplicada desde  la misma etapa de inversión en 
proyectos con MGA, esto se vincularía a los propósitos del estado de cumplir con 
los parámetros, de eficiencia, calidad y productividad. 
 
Como ya se mencionó de la guía PMBOK es posible proponer  construir, 
metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y fases del 
ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos. 
 
4.3. Diseño de propuesta metodológica articulada. 
 
Revisado los puntos coincidentes y diferentes entre la metodología MGA y la guía 
PMBOK, se puede establecer aspectos que permitan la complementariedad entre 
la metodología MGA y la guía PMBOK, entendiendo que para el objetivo 
inicialmente planteado, en donde finalmente se han de buscar ejecutar las mejores 
prácticas aplicables en la gestión de proyectos de inversión pública y dada las 
características de  cada una de ellas se terminará en consecuencia adaptando las 
mejores prácticas propuestas por el PMI por medio de su guía PMBOK para la 
gestión de proyectos en la Metodología MGA ya que técnicamente no sería posible 
lo contrario. 
 
A continuación se presenta la sistematización de los pasos para fundamentar el 
porqué de su propuesta, la justificación de la misma, así como una aproximación a 
un modelo sugerido de manera genérica. 
 
4.3.1 Definición. 
 
La propuesta que finalmente ha realizado de todo el análisis se puede denominar 
como un: “Metodología integrada  MGA-PMI” por cuanto se propone servir como 
modelo de fácil y rápida aplicación de las mejores o más pertinentes prácticas de la 
guía PMBOK ajustadas a las necesidades de la Metodología MGA. 
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4.3.2 Justificación. 
 
Desde el punto de vista teórico, legal y metodológico se presentan los fundamentos 
del porqué se considera pertinente el esquema propuesto. 
 
4.3.2.1 Teórica. 
 
La administración pública suele operar en la ejecución de sus proyectos con 
funciones específicas y bajo el regimiento de normas explicitas acerca del modo en 
que deben ejecutarse buena parte de sus actividades propias del día a día.  Este 
aspecto sumado a los procesos burocráticos en general, causa mayores dificultades 
a la hora de obtener un mayor rendimiento en áreas relativas a la gestión de 
proyectos. No obstante en todo momento se le ha de exigir a toda entidad públicas, 
en su rol de ejecutor de los recursos públicos que ofrezca de manera efectiva a los 
ciudadanos soluciones concretas a las diversas problemática con el máximo nivel 
de efectividad en el desarrollo de sus proyectos de inversión pública.  
 
La activa y cada vez más frecuente intervención de la ciudadanía, en lo relacionado 
a su participación en los proyectos, ya sea como beneficiario, proveedor o afectado 
directa o indirectamente, junto al riesgo político, condicionan los proyectos públicos. 
Por lo tanto la gestión pública en su administración deberá interesarse en ser cada 
vez más efectiva en la prestación de servicios en el entorno comunitario en el que 
se desenvuelve, lo que constituye en retos importantes la posibilidad de establecer 
mejores relaciones, una adecuada gestión de su imagen pública y un alto nivel de 
eficiencia en los procesos internos que acerquen cada vez más al ciudadano, al 
gobierno y las empresas. 
 
Una adecuada línea de relación entre entes públicos y privados, genera indicadores 
favorables dando cumplimiento a estándares internacionales de transparencia en la  
contratación, sin necesidad de recurrir a prácticas no éticas como el soborno de las 
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empresas transnacionales hacia funcionarios influyentes en la gestión pública. Esas 
buenas prácticas de gestión o administración pública, deben ser garantes de los 
procesos de transparencia en la nación, por cuanto implica el compromiso ético de 
los funcionarios en beneficio del interés general, como elemento contributivo a la 
prevención de actos de corrupción en cualquier escenario que se requiera.  
 
4.3.2.2 Legal. 
 
En el aspecto normativo, ante la pregunta de la legalidad de implementar una 
práctica de gestión de proyectos dentro de un esquema gubernamental que en su 
mayor campo de actividades se encuentra reglamentado, es posible encontrar los 
fundamentos que han no solo de permitir su aplicabilidad sino que estimula toda 
practica administrativa que redunde en mayor eficiencia o vaya en contravía de 
cualquier indicio de corrupción se puede observar un soporte legal en la legislación 
colombiana. 
 
En primer lugar se tiene el estatuto anticorrupción, (Ley 1474 de 2011) que dicta las 
normas a seguir por las organizaciones empresariales en cumplimiento de una 
buena administración privada que propicie la prevención en materia de corrupción, 
complementada con ley antisoborno la cual faculta la sanción a personas jurídicas, 
que por acción u omisión realice, propicien u ofrezcan entregas de dádivas a 
funcionarios locales o extranjeros. 
 
La Ley 190 de 1995 y el decreto 1681 de 1997, buscan preservar la moralidad en la 
administración pública, y erradicar la corrupción administrativa y en el artículo 53 de 
la ley 190, favorece la participación ciudadana para identificar sugerencias que 
promuevan una mejor administración pública. La Ley 970 de 2005, atiende la 
problemática generalizada de la corrupción, la cual es causa de desequilibrios y de 
inestabilidad y seguridad en la sociedad, por cuanto afecta los valores democráticos, 
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la ética y la justicia por ello promueve la buena administración, a partir de la 
eficiencia, eficacia y transparencia en la administración. 
 
Desde la ley 152 de 1994 en su Art. 49  se crean los Bancos de proyectos de 
inversión Nacional en las entidades públicas para lograr la optimización y el control 
de los recursos, delegando al DNP para su diseño, montaje y operación. No 
obstante muchas de las entidades no cuentan con estas oficinas, originando 
inconvenientes en el desarrollo de proyectos en las diferentes entidades y 
organismos el estado Colombiano. Sin embargo desde el año 1997 en Colombia se 
ha promovido la idea de incentivar las mejores prácticas en la gestión pública, ya 
que mediante la Ley 489 de 1998. Se contempló tanto el banco de éxitos como el 
premio nacional de alta gerencia, para el desarrollo de una política que incentive la 
gestión pública, mediante el reconocimiento y la difusión de experiencias exitosas 
que contribuyan a la solución de problemas de gestión y promuevan el aprendizaje 
entre las entidades públicas, sirviendo de apoyo mutuo para el uso y el compartir de 
las mejores prácticas en contextos y situaciones problemáticas similares. 
 
4.3.2.3 Metodológica. 
 
La metodología general ajustada (MGA) es la aplicación informática que utiliza el 
Estado Colombiano para la formulación y gestión de los proyectos que requiere de 
inversión pública, sin embargo su fortaleza está en la manera como se ha 
estructurado mediante la sistematización de un paso a paso que facilita la 
formulación por encima de la gestión que en términos generales se puede catalogar 
como el eslabón más débil dentro de todo el proceso general de la MGA. Esto 
sumado a la rigidez metódica con la que el DNP la administra le otorga el carácter 
de una metodología predictiva que difícilmente pueda adaptarse a cualquier otra 
guía metodológica siendo el PMBOK la excepción a dicha eventualidad ya que está 
si es adaptativa. En ese orden se puede plantear que es entonces la Guía del 
PMBOK la que se debe adaptar a la MGA para mejorar el componente que la hace 
63 
 
 
 
 
débil: “La gestión”. Pero para conocer de qué manera es más conveniente dicha 
adaptación es necesario conocer de cada una lo siguiente: 
- La metodología general ajustada o MGA es una herramienta informática que  
de forma esquemática y modular desarrolla procesos de  identificación, 
preparación, evaluación  y programación de los proyectos de  inversión. 
Como herramienta se vincula o  comunica con los bancos de proyectos 
nacional y territorial  (sistema unificado de inversión y finanzas públicas - 
SUIFP)  y con la (Interfaz del sistema de seguimiento y evaluación de 
proyectos de inversión- SPI), en donde se registran los proyectos financiados 
por el sistema general  de regalías (SGR) o por el presupuesto general de la 
nación (PGN).”  (Departamento Nacional de Planeación, Republica de 
Colombia, 2018) 
- La estructura formal de la MGA como aplicación se fundamenta en cuatro (4) 
módulos a saber: 1.Identificación. 2. Preparación  3.Evaluación y 
4.Programación. Estos cuatro módulos son desarrollados durante el proceso 
de formulación en las dos primeras etapas (preinversión e inversión) de un 
total de 4 etapas de las cuales las dos restantes son (operación y evaluación 
Expost). 
- La MGA parte del hecho que la persona encargada de la formulación tenga 
un conocimiento adecuado de la teoría general de los proyectos en especial 
de lo que debe aplicarse en cada una de las cuatro (4) etapas, sin embargo 
dentro de la aplicación solo se hace énfasis en las herramientas para el 
desarrollo de la  primera etapa en la cual se trabajan los cuatro módulos ya 
mencionados de lo cual se deduce que al reducir el control en las etapas 
posteriores se hacen factibles la ocurrencia de fallos durante el desarrollo de 
las mismas. 
- Entre las etapas de inversión, operación y evaluación expost se evidencia 
mayor riesgo de subjetividad por cuanto no existen lineamientos tan 
específicos como para el desarrollo de la etapa de preinversión, por lo tanto 
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se considera las etapas de Inversión, operación y evaluación expost con 
mayores deficiencias respecto a la primera etapa denominada preinversión 
- Lo anterior lleva a plantear la idea de la necesidad de fortalecer todas las 
etapas posteriores a la etapa de preinversión con la guía PMBOK dado su 
carácter de adaptabilidad. 
 
Por su parte la guía PMBOK, como ya se mencionó se compone en su sexta edición 
del año 2017 (La más reciente) de 49 procesos, 13 capítulos, 5 grupos de procesos 
y 10 áreas de conocimientos. Entre los cambios más significativos respecto a la 
versión anterior están el aumento de 2 procesos adicionales y el cambio de nombre 
de procesos llamados gestión del tiempo para llamarse como gestión del 
cronograma y el de gestión de los RRHH para llamarse como gestión de los 
recursos. De acuerdo al PMBOK los 49 procesos ordenados según lo requiera la 
naturaleza, las restricciones y supuestos del proyecto son: (Inicio) desarrollar el acta 
de constitución del proyecto, identificar a los interesados, (planeación) desarrollar el 
plan para la dirección del proyecto, planificar el involucramiento de los interesados, 
planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la 
EDT/WBS, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar 
las actividades, planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el 
análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar 
la respuesta a los riesgos, planificar la gestión de recursos, planificar la gestión de 
los costos, estimar los costos, estimar los recursos de las actividades, estimar la 
duración de las actividades, desarrollar el cronograma, determinar el presupuesto, 
planificar la gestión de la calidad, planificar la gestión de las comunicaciones, 
planificar la gestión de las adquisiciones, (ejecución) dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, gestionar la participación de los 
interesados, adquirir recursos, desarrollar el equipo, dirigir al equipo, gestionar las 
comunicaciones, efectuar las adquisiciones, gestionar la calidad, implementar la 
respuesta a los riesgos, (monitoreo) monitorear y controlar el trabajo del proyecto, 
realizar el control integrado de cambios, monitorear el involucramiento de los 
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interesados, controlar el cronograma, controlar los costos, monitorear las 
comunicaciones, monitorear los riesgos, controlar la calidad, controlar los recursos, 
validar el alcance, controlar el alcance, controlar la adquisiciones, cerrar el proyecto 
o fase.  
 
Como se aprecia en la figura siguiente las  diez (10) áreas de conocimiento del 
PMBOK son: Gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del cronograma, 
gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos, gestión de las 
comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de 
los Interesados del proyecto.   
 
Los cinco (5) grupos de procesos son: grupos del proceso de inicio, grupos del 
proceso de planificación, grupos del proceso de ejecución, grupos del proceso de 
seguimiento y control, y grupos del proceso de cierre. (Ver tabla 3, página siguiente) 
 
Una de las ventajas de la capacidad de adaptabilidad del PMBOK es la no 
necesidad  de desarrollar siempre la totalidad de los 49 procesos ya que 
dependiendo de la naturaleza, supuestos y restricciones del proyecto pueden ser 
necesario solo algunos y la otra ventaja es que aunque se pueda sugerir un orden 
estándar de los 49 procesos no necesariamente deban aplicarse tal cual, pues 
nuevamente depende de las particularidades de cada proyecto. El conjunto de los 
49 procesos, las 10 áreas de conocimiento y los cinco grupos de procesos, forman 
una intercepción tal como se aprecia en la tabla siguiente.  La necesidad 
metodológica de integrar que tipos de procesos complementarios a la metodología 
MGA, se sustenta en la posibilidad de fortalecer las etapas posteriores a la etapa 
de preinversión para lo cual se ha analizado que el grupo de procesos de 
seguimiento y control de todas las áreas que pudieran brindar las condiciones 
apropiadas para que cualquier proyecto formulado en MGA, puede ser fortalecido 
mediante los procesos de planificación y del grupo de seguimiento y control más los 
procesos de inicio y cierre de cada proyecto, facilitando de esta manera una guía 
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más objetiva que satisfaga las necesidades de entregables que deberían ser 
exigidas por la MGA para los proyectos en todas sus etapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Análisis PMBOk 6ed por wolfproject.es 
Tabla 3. Grupos de procesos PMBOK 
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4.3.3 Proceso de Integración. 
  
El proceso de integración se da mediante la adaptación de la guía PMBOK del PMI a la metodología MGA, por las 
razones expuestas en la justificación metodológica, sin embargo en la siguiente tabla se verifican, las condiciones 
favorables o desfavorables que aporta cada elemento integrado en procura se lograr un mejor criterio de decisión. 
 
Tabla 4. Proceso de integración metodológica. Fuente. Autoras. 
Análisis de las ventajas y desventajas 
para la integración entre MGA - PMBOK 
MGA PMBOK 
Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 
Caracterización La aportación del 
ciclo de vida de los 
proyectos, puede ser 
aportada al proceso 
integrador 
La fase de 
Inversión no 
permite 
intervención  de 
otra  metodología 
Aporta las 
mejores 
prácticas para 
la gestión de 
proyectos 
Cada actualización 
amplia más su 
extensión, 
haciéndola muy 
densa. 
Origen Gran parte de su 
desarrollo se inspiró 
en las mejores 
prácticas del 
PMBOK 
Las fases 
posteriores a la 
preinversión no 
tienen el rigor de 
la primera fase. 
La antigüedad 
y experiencia 
acumulada, 
generan 
confianza 
La necesidad de 
actualización está en 
contravía de su nivel 
de practicidad 
Enfoque Usabilidad orientada 
a público 
relacionado con 
proyectos de 
inversión pública. 
Accesibilidad 
mediante 
autorización 
previa. 
Oferta 
permanente de 
cursos para su 
apropiación. 
Usuarios orientados 
principalmente al 
sector privado. 
Aplicabilidad 
 
 
 
 
 
Principalmente 
aplicada en los 
procesos de 
formulación de los 
proyectos. 
Las fases 
posteriores a la 
preinversión. 
Reconocida 
principalmente 
por la gestión 
de proyectos. 
Requiere de 
personal competente 
en su 
implementación. 
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Tipo de metodología Parámetros 
establecidos 
rigurosamente para 
garantizar calidad 
La fase de 
preinversión debe 
cumplirse en 
orden secuencial 
Sistema 
estandarizado 
para todo tipo 
de empresa 
Requiere del 
compromiso de la 
alta gerencia y su 
equipo colaborativo 
Conceptos básicos Manuales existentes 
y actualizados 
Aspectos si definir 
en fases 
posteriores a la 
preinversión 
Actualizaciones 
dadas de forma 
completa y 
clara 
El acceso mediante 
membresía o 
afiliación 
Estructura metodológica Sistematización de 
los procesos de 
formulación, entrega 
alternativas de 
solución 
Limitada en los 
aspectos de 
seguimiento, 
ejecución y cierre 
Cada proceso 
implica una 
apertura y un 
cierre 
Restricciones en los 
tiempos de ejecución 
requiriendo 
compromiso de la 
empresa 
Otros Fluidez en el 
desarrollo de las 
fases 
Restricciones 
administrativas o 
legales 
Garantiza la 
eficacia en la 
gestión 
Alto tecnicismo para 
usuarios sin previa 
capacitación 
Criterio definido. Comprendidas las consideraciones de ventaja y desventajas de los parámetros 
previamente definidos, para asumir con una visión desde la alta gerencia, acerca 
de un criterio definitivo de integración se pueden derivar las siguientes 
observaciones: 
 El enfoque principal necesariamente es la necesidad de complementar las 
falencias en MGA, las cuales son superiores al PMBOK, en especial a lo 
referente a la ejecución y seguimiento de los proyectos. 
 Dada la fluidez de la MGA, y la necesidad de atender uno de sus principales 
objetivos, relacionado con el uso eficiente de los recursos públicos, resulta 
altamente conveniente implementar las fases en el proceso de integración 
tal como las tiene definidas. 
 Determinado por los aspectos de tipos administrativos y legales de la MGA, 
las principales fases a intervenir deben considerar todas las fases, 
principalmente las posteriores a la fase de preinversión. 
 Resulta necesario considerar cuales de los procesos PMBOK, pueden ser 
más convenientes para favorecer la gestión de los proyectos formulados en 
MGA. 
 
69 
 
 
 
 
Una vez se tiene el criterio definido, se procede a corroborar previo al levantamiento del flujo de datos integrador, los 
valores de juicio conceptual que constituyen elementos críticos o determinantes a incluir desde los procesos PMBOK, 
hacia los procesos MGA, partiendo fundamentalmente de tres premisas: 
 
1.) Correlación: Que implica que todo proceso involucrado, comprenda el ciclo de apertura –cierre. Es decir que uno 
de los procesos funcione como inicio y el otro como cierre para garantizar la coherencia en su inclusión. 
 
2.) Criticidad: Los procesos a considerar deben dar respuesta a elementos críticos del proyecto, expresado de otra 
manera, debe categorizarse como mínimo necesario para ser integrado y que además cumpla con el numeral anterior. 
 
3) Agilidad: Pese a que frente a cualquier circunstancia pudiera generarse desacuerdo sobre él porque se incluyó o 
se excluyó cualquiera de los procesos PMBOK, debe orientarse por el concepto de agilidad, es decir que el número 
de procesos a incluir debe hacerse con suficiencia económica a fin de ser ágil la implementación o ejecución práctica 
de la integración metodológica, ya que lo contrario podría ser considerado diferente a una integración articulada, pues 
implicaría someter un mismo proyecto por el desarrollo de dos métodos de tratamiento distinto y por otro lado frente 
a la tendencia que presenta las actualizaciones PMBOK, respecto al incremento denso de la misma guía podría 
desmotivar una verdadera implementación práctica, siendo que la agilidad en la implementación es una tendencia que 
se genera como respuesta a metodologías densas. 
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Tabla 5. Selección de procesos PMBOK. Fuente. Autoras. 
Elementos de integración de 
procesos 
Metodología MGA 
Preinversión: 
Proceso de formulación. 
Inversión: 
Proceso de 
ejecución físico 
financiera 
Operación: 
Proceso de 
seguimiento, 
indicadores de 
producto y 
gestión. 
Evaluación 
Expost 
G
u
ía
 P
M
B
O
K
 
Procesos Iniciación 
 
 
4.1 Desarrollar el acta 
de constitución 
Es indispensable que se 
establezca el protocolo  de 
inicio una vez se finalice la 
formulación del proyecto. 
 
Procesos planeación  
4.2 Desarrollar el plan 
para la dirección del 
proyecto 
Establece el plan de la 
gestión general para todas 
las actividades o recursos 
necesarios del proyecto 
 
5.1 Planificar la gestión 
del alcance 
Determina las 
características y funciones 
del producto o servicio que 
entrega el proyecto 
 
5.4 Crear la EDT 
Permite lograr la 
optimización del alcance en 
los paquetes de trabajo 
 
6.1 Planificar la gestión 
del cronograma 
Elabora el plan de 
contingencias a cambios y 
actualizaciones 
 
7.1 Planificar la gestión 
de los costos 
 
Planifica la gestión 
óptima de los 
costos según la 
EDT 
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8.1 Planificar la gestión 
de la calidad 
 
Se define la 
calidad en  
ejecución 
 
11.1 Planificar la 
gestión del riesgo 
 
Se desarrollan 
opciones de 
prevención frente a 
riesgos 
 
12.1 Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones 
 
Se determina la 
conveniencia del 
contrato para las 
adquisiciones 
 
Procesos de 
seguimiento y control 
 
4.5 Monitorear y 
controlar el trabajo del 
proyecto. 
 
Se realizan las 
actividades de 
seguimiento y 
cumplimiento 
frente a los 
objetivos 
propuestos 
 
5.5 Validar el alcance  
Se formalizan la 
aceptación de los 
entregables 
5.6 Controlar el alcance  
Se previene la 
corrupción frente a 
cambios no 
aprobados 
6.6 Controlar el 
cronograma 
 
Se orientan 
correctivos frente a 
desviaciones del 
cronograma 
7.4 Controlar los costos  
Se detectan y 
previenen 
desviaciones a la 
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línea base de 
costos 
8.3 Controlar la calidad  
Se verifica el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
calidad para los 
entregables 
 
11.7 Monitorear y 
controlar los riesgos 
 
Se hace 
seguimiento a la 
efectividad para 
hacer frente a los 
riesgos previos o 
nuevos 
 
12.3 Controlar las 
adquisiciones 
 
Se verifica el 
cumplimiento de 
términos y 
condiciones del 
contrato 
 
Procesos  de cierre  
4.7 Cerrar el proyecto o 
fase 
 
Se formaliza la 
entrega del 
proyecto y se 
documenta el 
informe de cierre y 
las lecciones 
aprendidas 
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A continuación se establecen dos partes descriptivas de los criterios definidos para 
el proceso integrador: 
 
I parte: Desarrollo de los módulos habilitados en la aplicación MGA en línea para la 
formulación del proyecto: (identificación, Preparación, evaluación y programación).  
De acuerdo a lo establecido y definido por el manual MGA según el DNP en el 
siguiente orden (MGA, 2018): 
 
 Proceso formulación. Integrado por subprocesos: 1. Identificación, 2. 
Preparación. 3. Evaluación. 4. Programación. (Etapa Preinversión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proceso  ejecución físico financiera. (Etapa inversión) 
 Proceso seguimiento, Indicadores de producto y de gestión. (Etapa 
evaluación) 
 
 
Imagen 7. Flujo de Información MGA. Fuente. Manual MGA (DNP 2018) 
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II Parte.  Grupos de procesos de la dirección de proyectos optados para la 
integración y complementación de la MGA.  (Guía PMBOK 6 ED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tabla 6. Procesos del PMBOK para la MGA. Fuente. Adaptado de la  Guía PMBOK. Autoras. 
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 Proceso 2. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. (Proceso 4.1). 
Grupo del proceso de iniciación. Área de conocimiento. Gestión de la 
integración del proyecto. Etapa preinversión. 
 Proceso 3. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. (Proceso 4.2). 
Grupo del proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión de la 
integración del proyecto. Etapa preinversión. 
 Proceso 4. Planificar la gestión del alcance. (Proceso 5.1). Grupo del 
proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión del alcance del 
proyecto. Etapa preinversión. 
 Proceso 5. Crear la EDT. (Proceso 5.4). Grupo del proceso de planificación. 
Área de conocimiento. Gestión del alcance del proyecto. Etapa preinversión. 
 Proceso 6. Planificar la gestión del cronograma. (Proceso 6.1). Grupo del 
proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión del tiempo del 
proyecto. Etapa preinversión. 
 Proceso 8. Planificar la gestión de los costos. (Proceso 7.1). Grupo del 
proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión de los costos del 
proyecto. Etapa inversión. 
 Proceso 9. Planificar la gestión de la calidad (Proceso 8.1). Grupo del 
proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión de la calidad del 
proyecto. Etapa inversión. 
 Proceso 10. Planificar la gestión del riesgo (Proceso 11.1). Grupo del 
proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión de los riesgos del 
proyecto. Etapa inversión. 
 Proceso 11. Planificar la gestión de las adquisiciones (Proceso 12.1). Grupo 
del proceso de planificación. Área de conocimiento. Gestión de las 
adquisiciones del proyecto. Etapa inversión. 
 Proceso 13. Controlar los costos (Proceso 7.4). Grupo del proceso de 
seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión de los costos del 
proyecto. Etapa operación. 
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 Proceso 14. Monitorear y controlar el trabajo (Proceso 4.5). Grupo del 
proceso de seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión de la 
integración del proyecto. Etapa operación. 
 Proceso 15. Controlar la calidad (Proceso 8.3). Grupo del proceso de 
seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión de la calidad del 
proyecto. Etapa operación. 
 Proceso 16. Monitorear y controlar los riesgos (Proceso 11.7). Grupo del 
proceso de seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión de los 
riesgos del proyecto. Etapa operación. 
 Proceso 17. Controlar las adquisiciones (Proceso 12.3). Grupo del proceso 
de seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión de las adquisiciones 
del proyecto. Etapa operación. 
 Proceso 18. Validar el alcance (Proceso 5.5). Grupo del proceso de 
seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión del alcance del 
proyecto. Etapa evaluación expost. 
 Proceso 19. Controlar el alcance (Proceso 5.6). Grupo del proceso de 
seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión del alcance del 
proyecto. Etapa evaluación expost. 
 Proceso 20. Controlar el cronograma (Proceso 6.6). Grupo del proceso de 
seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión del tiempo del 
proyecto. Etapa evaluación expost. 
 Proceso 21. Cerrar el proyecto o fase (Proceso 4.7). Grupo del proceso de 
seguimiento y control. Área de conocimiento. Gestión de la integración del 
proyecto. Etapa evaluación expost. 
 
4.3.3.1 Flujograma del proceso de integración.  
 
En la siguiente Imagen (8), se puede observar el proceso integrado de todos los 
procesos aplicados en la metodología MGA (ver Imagen 7), y de los procesos 
seleccionados del PMBOK, (ver tabla 6.)  
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ETAPA  II 
INVERSIÓN 
ETAPA  III 
OPERACIÓN 
 
ETAPA  IV 
EVALUACIÓN 
EXPOST 
 
1. Proceso  
Formulación 
2. Proceso  (4.1) 
Desarrollar Acta 
de Constitución 
del proyecto 
7. Proceso  
Ejecución físico 
Financiera 
12. Proceso  
Seguimiento, 
Indicadores de 
producto y de gestión 
13. Proceso  
(7.4) Controlar 
los costos 
14. Proceso  (4.5) 
Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto 
15. Proceso  (8.3) 
Controlar la 
calidad 
3. Proceso  (4.2) 
Desarrollar el 
plan para la 
dirección del 
proyecto 
4. Proceso  (5.1) 
Planificar la 
gestión del 
alcance 
8. Proceso  (7.1) 
Planificar la 
gestión de los 
costos 
9. Proceso  (8.1) 
Planificar la 
gestión de la 
calidad 
18. Proceso  (5.5) 
Validar el 
alcance 
19.  Proceso  
(5.6) Controlar el 
alcance 
Inicio –  
Surge problema o 
necesidad 
ETAPA  I 
PREINVERSIÓN 
5. Proceso  (5.4) 
Crear la EDT 
Integración Metodología MGA (DNP) – Guía PMBOK (PMI) 
6. Proceso  (6.1) 
Planificar la 
gestión del 
cronograma 
10. Proceso  
(11.1) Planificar 
la gestión del 
Riesgo 
16. Proceso  
(11.7) Monitorear 
y controlar los 
Riesgos 
20. Proceso  (6.6) 
Controlar el 
cronograma 
11. Proceso  
(12.1) Planificar 
la gestión de 
adquisiciones 
17. Proceso  
(12.3) Controlar 
las 
Adquisiciones 
21. Proceso  (4.7) 
Cerrar el 
proyecto o fase 
Fin – Salida. 
Imagen 8. Flujograma proceso de Integración. Fuente. Autoras. 
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En el desarrollo de las cuatro (4) etapas, que sustentan la propuesta de la 
metodología general ajustada (MGA). (Preinversión, Inversión, Operación y 
Evaluación Expost). En total la integración implica los 18 procesos del PMBOK y los 
3 procesos de la MGA para un total de 21 procesos integrados. 
 
El Flujograma del proceso de integración, contiene los siguientes elementos para 
facilitar su interpretación: 
 
1.) Las cuatro etapas de la MGA, se mantienen tal cual para facilitar la manera en 
que la intervención de los procesos PMBOK, pueden aplicarse de acuerdo al nivel 
de avance del proyecto. Este se considera el primer elemento articulado entre MGA-
PMBOK ya que facilitará la ruta a seguir para cualquier proyecto en 
complementación con los procesos PMBOK. Con lo anterior se alinean cada 
proceso según se asimile a cada etapa, en el caso del Flujograma tenemos que la 
etapa de Preinversión, asimila los procesos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La segunda etapa de 
inversión, asimila los procesos 7, 8, 9, 10 y 11. La etapa de Operación los procesos 
12, 13, 14, 15, 16 y 17. La etapa de evaluación expost, los procesos 18, 19, 20 y 
21. 
 
2) La ruta total establecida en el flujo de integración, se especifica con un numero 
asignado indicado consecutivamente para cada proceso, en este caso, se tienen los 
21 procesos numerados siguiendo la secuencia lógica de las etapas definidas en el 
punto anterior. En esto aspecto se marca una diferencia entre el diagrama de flujo 
integrado y cada metodología si se compara de manera individual, pues lo que por 
ejemplo para el PMBOK se denomina el proceso 4.1 solamente como: “Desarrollar 
acta de constitución del proyecto” para el proceso integrador llamaremos proceso 2 
al “Proceso 4.1 Desarrollar acta de constitución del proyecto”. Esto en razón de que 
la numeración propia de los procesos PMBOK no necesariamente deben o pueden 
en algunos casos, coincidir en el orden consecutivo del proceso integrador. 
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3) Los colores utilizados en el diagrama de flujo del proceso integración, tienen 
como fin hacer distinción entre los procesos MGA (Color rosa con líneas naranjas)  
así como las diferentes etapas incorporadas desde la MGA en el mismo color rosa, 
pero diferenciándose de los procesos MGA con diferente color de borde (negro, 
azul, rojo y verde). Y en su conjunto los colores de los procesos PMBOK se han 
definido en colores diferente al color rosa (MGA) pero al mismo tiempo, 
diferenciándose entre ellos para facilitar esquemáticamente establecer las 
relaciones causales entre ellos, de esta manera podemos ver por ejemplo, como el 
proceso del PMBOK 4,1 se relaciona directamente con el proceso 4.7. y así 
sucesivamente para los casos de colores similares. 
 
4) La direccionalidad del flujo se esquematiza bajo dos lógicas principales, la 
primera la necesidad de establecer un orden secuencial, que permite mantener el 
sistema metodológico predictivo de la MGA, marcando la ruta secuencial con la 
flechas azules, las cuales se direccionan según secuencia numérica, que arranca 
desde la etapa de inversión con el proceso de formulación hasta conseguir la 
finalización con el proceso de cierre del proyecto o de la fase. Por otro lado se tienen 
las flechas horizontales de color naranja, que indican correlación causal, 
incorporando con ello el aspecto adaptativo de la Guía PMBOK.  
 
5) Finalmente la interpretación del diagrama de flujo del proceso de integración, 
refleja el desarrollo de la metodología general ajustada (MGA), con dos de sus 
componentes a complementar (planeación y control) los cuales son integrados 
desde la guía PMBOK, tomando adaptativamente los procesos de diferentes áreas 
de conocimiento y los procesos de planificación y procesos de seguimiento y control, 
logrando integrar los principios de predictibilidad y adaptabilidad en un único 
esquema integrado para facilitar la formulación y gestión lo más completa posible 
para la ejecución de proyectos con mayor probabilidad de culminación exitosa. 
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Sin embargo para complementar la explicación del diagrama de flujo de integración 
se presentan los diagramas individuales de los procesos principales de la 
metodología MGA y de la Guía  PMBOK. Para el caso de la MGA tenemos que el 
único de los tres procesos que tiene diseñada su propio esquema de flujo de datos 
es el proceso de Formulación, el cual se subdivide en los subprocesos de 
Identificación, Preparación, Evaluación y Programación, tal como se refleja en la 
siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia, el proceso de formulación, implica el desarrollo de cuatro 
subprocesos de los cuales cada uno contiene su propio requerimiento de datos, tal 
como se ve en la imagen diferenciados por colores, indicando la base predictiva y 
secuencial de la MGA. Lo cual indica que no es posible avanzar en la aplicación 
hacia un subproceso si antes no se han cumplido la totalidad de los requisitos de 
información de los subprocesos anteriores, y que una vez finalizados se puede 
archivar o considerar formulado. La ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión)  
es el formato esquemático que finalmente presenta la información básica de un 
proyecto de inversión. 
Imagen 9. Diagrama de flujo de datos, proceso formulación MGA .Fuente. DNP 
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Para los procesos posteriores a la formulación en la MGA, no se contempla flujo de 
datos, dando una justificación adicional a la necesidad de intervención 
complementaria que puede ofrecer la guía PMBOK mediante los procesos 
generales de planeación, seguimiento y control. En todo caso es importante 
comprender que independiente de cualquier proceso, existen trámites 
administrativos que se dan al interior de cada entidad pública que llevan a transitar 
proyectos en búsqueda de recursos públicos para su financiación. El principal de 
ellos es el del sistema general de regalías o SGR que en su banco de proyectos 
SUIFP – SGR establece la siguiente ruta para el trámite de los diferentes proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en la imagen, se establecen ocho (8) procesos principales desde 
la formulación del proyecto, hasta lograr el concepto de viabilidad para su posterior 
registro en el banco de proyectos nacional que no sustituye el banco de proyectos 
de cada ente territorial pero debe considerarse como un elemento crítico en todo 
caso, dada la característica de injerencia directa de la DNP en la metodología MGA. 
Imagen 10. Diagrama de flujo de datos. SUIFFP -SGR - Fuente. . DNP 
82 
 
 
 
 
El otro de los componentes importantes que el sistema de flujo de datos de 
integración MGA – PMBOK debe reconocer son los flujos de datos de cada uno de 
los procesos relacionados  y que se presentan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acta de constitución del proyecto formaliza la relación entre la organización 
ejecutora y la organización solicitante o para formalizar acuerdos internos para  
Imagen 11. Diagrama de flujo proceso 4.1 Acta de constitución del proyecto. Fuente. PMBOK 6ED. 
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asegurar la entrega formal y adecuada del proyecto de acuerdo a lo contratado, El 
proyecto inicia formalmente con la aprobación del acta de constitución del proyecto. 
Se selecciona y asigna un director del proyecto tan pronto como sea posible, 
preferiblemente durante la elaboración del acta de constitución del proyecto y 
siempre antes de comenzar la planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plan para la dirección del proyecto se puede presentar de forma resumida 
describiendo hasta el nivel requerido por cada proyecto específico y debe ser 
suficientemente completo para responder al entorno cambiante del proyecto. Deben 
definirse las líneas base del plan para el direccionamiento del proyecto; es decir, el 
alcance, el tiempo y  el costo, para que la ejecución del proyecto pueda ser medida  
Y comparada y evaluarse el desempeño. Este documento puede actualizarse tantas 
veces como sea necesario y no requiere ningún proceso formal. Sin embargo, una 
vez que las líneas base del mismo se han definido, solo se podrá generar cambios 
mediante el Control Integrado de Cambios.  
Imagen 12. Diagrama de flujo proceso 4.2 Plan para la dirección del proyecto. Fuente. PMBOK 6ED. 
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La planificación  de la gestión del alcance hace parte del plan para la dirección del 
proyecto que establece cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado 
y validado el alcance. Este documento inicia con el análisis de la información del 
acta de constitución del proyecto y la histórica como también en factores 
ambientales de importancia para  la empresa. 
 
La EDT/WBS (imagen 14) es una descomposición jerárquica del alcance total del 
trabajo a realizar por el equipo del proyecto para  cumplir con los objetivos del 
proyecto y crear los entregables requeridos. (PMI, 2018). La EDT/WBS organiza y 
define el alcance total  del proyecto y representa el trabajo especificado en el 
enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. El trabajo planificado 
contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT/WBS, se denomina 
“paquetes de trabajo” que agrupan las actividades donde el trabajo es programado 
y estimado, seguido y controlado. Por lo cual se suele referirá ellos como productos 
o entregables.  
 
Imagen 13. Diagrama de flujo proceso 5.1 Planificar la gestión del alcance. Fuente. PMBOK 6ED 
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 Imagen 15. Diagrama de flujo proceso 6.1 Planificar la Gestión del cronograma. Fuente. PMBOK 6ED 
Imagen 14. Diagrama de flujo proceso 5.4 Crear la EDT/WBS. Fuente. PMBOK 6ED 
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El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del  
Permite establecer las actividades a desarrollar para su posterior monitoreo y 
control. Dependiendo del proyecto, puede ser formal o informal, detallado o más 
general, e incluye umbrales de control. Permite programar el proyecto con su 
respectiva metodología y herramienta de programación. La duración de las 
actividades como las unidades de medida son definidas como por ejemplo: horas, 
días o semanas de trabajo o medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, 
kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades. Permite que haya 
coherencia entre las estimaciones y los cronogramas resultantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planificación de la gestión de los costos establece el marco de referencia para 
los procesos de gestión de los costos, facilitando el desempeño de procesos  
eficientes y coordinados. Hace parte del plan para la dirección del proyecto. 
 
Imagen 16. Diagrama de flujo proceso 7.1 Planificar la gestión de los costos. Fuente. PMBOK 6ED 
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La planificación de la calidad (ver imagen 17) se lleva a cabo paralelamente con los 
demás procesos de planificación y contempla la posibilidad de cambios durante el 
desarrollo de los procesos o la generación de los documentos entregables a fin de 
dar cumplimiento a los estándares de calidad predeterminados. Contempla además 
la posibilidad de realizar ajustes en los costos o cronograma, así como del análisis 
de riesgos implicados en  los respectivos planes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 17. Diagrama de flujo proceso 8.1 Planificar la gestión de la calidad. Fuente. PMBOK 6ED 
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El proceso  de Planificar la Gestión de los Riesgos (ver imagen 18)  se inicia desde 
la misma concepción del proyecto y debe formularse completamente desde etapas 
tempranas. Implica generalmente el examinar este proceso posteriormente durante 
el ciclo de vida del proyecto, según se determinen modificaciones requeridas que 
resultasen necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los roles y responsabilidades relacionadas con las adquisiciones (ver imagen 19)  
deben realizarse tempranamente y garantizar que el equipo del proyecto tenga 
experiencia en adquisiciones al nivel requerido para el proyecto. Los participantes 
Imagen 18.  Diagrama de flujo proceso 11.1 Planificar la gestión de los riesgos. Fuente. PMBOK 6ED 
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del proceso de adquisición pueden ser del área de compras o jurídica de la 
organización o entidad. Las responsabilidades deben documentarse en el plan de 
adquisiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 19.  Diagrama de flujo proceso 12.1 Planificar la gestión de adquisiciones. Fuente. PMBOK 6ED 
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El presupuesto se hace necesario determinarlo mediante costos reales incurridos 
hasta la fecha. (Ver imagen 20…)   Monitorear el gasto de fondos sin determinar el 
valor del trabajo que se está realizando tiene poco valor para el proyecto. Mediante 
seguimiento se puede analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos 
y el trabajo efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de 
costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada. El control de costos 
del proyecto incluye los factores que producen cambios a la línea base de costos 
autorizada; y asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por 
período, por componente de la EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su 
totalidad. (PMI, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 20. Diagrama de flujo proceso 7.4 Controlar los costos. Fuente. PMBOK 6ED 
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 Imagen 21 Diagrama de flujo proceso 4.5 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Fuente. PMBOK 6ED 
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El monitoreo facilita recopilar, medir y evaluar las medidas y las tendencias que van 
a posibilitar aplicar mejoras al proceso y el control incluye acciones de prevención  
o  correctivas de modificación de los planes de acción definidos y seguimiento de 
los mismos para determinar si las acciones definidas solucionaron el problema 
relacionado con el desempeño. (PMI, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso controlar la calidad se aplica para medir la integridad, el cumplimiento y 
la adecuación para el uso de un producto o servicio antes de la aceptación de los 
Imagen 22. Diagrama de flujo proceso 8.3 Controlar la calidad. Fuente. PMBOK 6ED 
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usuarios y la entrega final. Esto se realiza mediante la medición de todos los pasos, 
atributos y variables que se utilizan para verificar la conformidad o el cumplimiento 
de las especificaciones establecidas durante la etapa de planificación. (PMI, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe garantizar que el equipo del proyecto y sus interesados estén conscientes 
del nivel de exposición al riesgo, mediante un trabajo del proyecto monitoreado 
permanentemente en busca de riesgos individuales  nuevos, cambiantes y 
obsoletos y de cambios en el nivel de riesgo general del proyecto mediante la 
aplicación del proceso monitorear los riesgos. El cual utiliza la información de 
desempeño generada durante la ejecución del proyecto para determinar si las 
respuestas a los riesgos implementadas son efectivas. 
Imagen 23. Diagrama de flujo proceso 11.7 Monitorear los riesgos. Fuente. PMBOK 6ED 
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Imagen 24. Diagrama de flujo proceso 12.3 Controlar las adquisiciones. Fuente. PMBOK 6ED 
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El comprador y el vendedor administran el contrato de adquisición con fines 
similares, buscando asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
legales para ambas partes, por lo cual el equipo de dirección del proyecto debe 
conocer las repercusiones de las medidas que se toman al controlar una 
adquisición. Proceso que implica la implementación de procesos correctos desde  
la dirección de proyectos.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este proceso, las salidas obtenidas como resultado de los procesos de 
Planificación en el  Área de conocimiento de gestión del alcance del proyecto, tales 
como la documentación de requisitos o la línea base del alcance, así como los datos 
Imagen 25 Diagrama de Flujo proceso 5.5 Validar el Alcance. Fuente. PMBOK 6ED 
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de desempeño del trabajo obtenidos de los procesos de ejecución en otras áreas 
de conocimiento, constituyen la base para realizar la validación y la aceptación final. 
(PMI, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control del alcance del proyecto garantiza que todos los cambios solicitados o las 
acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen, también se utiliza 
para gestionar los cambios reales cuando suceden y se integra con los otros 
procesos de control. La expansión incontrolada del alcance del producto o proyecto 
sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deslizamiento del 
Imagen 26. Diagrama de Flujo proceso 5.6 Controlar el Alcance. Fuente. PMBOK 6ED 
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alcance. Los cambios son inevitables; por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto 
contar con algún tipo de proceso de control de cambios. (PMI, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control del cronograma permite la actualización del modelo de programación, 
para lo cual se requiere conocer el desempeño real a la fecha. Parte del control 
implica determinar el estado actual del cronograma del proyecto, Influir en los 
factores que generan cambios en el cronograma, reconsiderar las reservas de 
cronograma necesarias, determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado, y 
gestionar los cambios reales conforme suceden entre otros. (PMI, 2018) 
Imagen 26 Diagrama de Flujo proceso 6.6 Controlar la calidad. Fuente. PMBOK 6ED 
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Durante el cierre del proyecto, se revisa en su totalidad el plan para la dirección del 
proyecto para asegurar que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el 
proyecto ha alcanzado sus objetivos. Las actividades necesarias para el cierre 
Imagen 27. Diagrama de Flujo proceso 4.7 Cerrar el proyecto o fase. Fuente. PMBOK 6ED 
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administrativo del proyecto o fase incluyen, entre otras: Las acciones y actividades 
necesarias para satisfacer los criterios de culminación o salida de la fase o del  
proyecto, tales como: Asegurarse de que todos los documentos y entregables estén 
actualizados y que todos los incidentes estén resueltos, cerrar las cuentas del 
proyecto entre los principales. (PMI, 2018) 
 
4.3.4 Alcances y restricciones. 
 
Entre los resultados esperados se busca lograr una integración adecuada que 
permitan una correcta complementación  de la primera parte en la cual la MGA no 
solo presenta como fortaleza sino a que además, expresa una estructura predictiva 
no modificable (Etapa formulación del proyecto), con los aspectos de gestión de 
proyectos que ofrece la guía PMBOK que a juicio propio, llevaría a fortalecer las 
fases finales del ciclo de vida en cualquier proyecto de inversión pública. Las 
restricciones de abarcar todos o parcialmente algunos de los procesos dependerán 
de las particularidades del proyecto que se formule en la MGA. 
 
4.3.5 Insumos de entrada. 
 
La característica relacionada con la forma sistematizada en que se formulan los 
proyectos en MGA condiciona la ruta de avance en forma  secuencial y orden 
escalonado, de tal manera que cada paso desarrollado constituya el insumo de 
entrada del siguiente módulo y una vez finalizada la primera parte del proceso 
integrador propuesto se constituirá como insumo de entrada para la parte II 
relacionada con la gestión del proyecto (El seguimiento y control). En esta segunda 
parte se consultará la respectiva guía PMBOK edición 6 para conocer los requisitos 
de entrada de cada uno de los 14 procesos que en su conjunto constituirán el 
insumo de entrada en que se terminará convirtiendo la etapa 4 de la MGA (La 
evaluación expost) como insumo de entrada para otros procesos de otros proyectos 
en caso de ser necesario. 
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4.3.6 Sistematización. 
 
La posibilidad de sistematizar los procesos de la guía PMBOK propuestos para 
complementar la metodología MGA, dependerá de la factibilidad que el equipo del 
DNP valore para incorporar en el aplicativo MGA, sin embargo no es necesario que 
esto ocurra para darle aplicabilidad a la gestión de los proyectos formulados. 
 
Otra manera de sistematizarlo que no depende del uso de aplicativos, consiste en 
establecer directrices que inviten a formuladores de proyectos públicos a incorporar 
en sus procesos de ejecución de proyectos como requisito legales para la 
finalización de los proyectos dado que la guía PMBOK facilita esa tarea. 
 
4.3.7 Resultados. 
 
La incorporación de los procesos PMBOK sugeridos, cumplen con los criterios de 
correlación, agilidad y mínimos necesarios para garantizar mediante su integración 
en la metodología MGA, se obtengan entregables que satisfagan criterios de 
calidad, control financiero y tiempo requerido, con lo cual los recursos públicos 
invertidos en cualquier proyecto posibilite alcanzar el crecimiento y desarrollo del 
Estado, aspecto definitivo para hacer mayor el porcentaje de éxito alcanzado a partir 
del proceso de metodología integrada propuesta. 
 
4.4 Validación del proceso. 
 
La validación del proceso podrá resultar en un caso de experiencia favorable o 
desfavorable en la medida que se logre obtener una tasa media de proyectos 
aplicados en la metodología articulada propuesta. En la medida que los casos de 
éxito superen la tasa de los casos de fracaso se podrá considerar validada la 
herramienta, considerando como éxito la adecuada terminación de cada proyecto 
con su respectiva evaluación Expost fortalecida con la guía PMBOK y en general la 
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dinámica de la actividad en sí misma de la formulación y gestión de proyectos, 
constituyéndose en instrumento de referencia recomendada cuando se trate de 
lograr el éxito esperado en los proyectos. 
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Conclusiones 
 
En el presente documento se ha logrado dar desarrollo a los objetivos planteados 
en la investigación, respecto a la metodología de proyectos para su formulación y 
gestión, encontrando los siguientes aspectos relevantes: 
 
 En la fenomenología de los proyectos, la necesidad de lograr el cumplimiento 
de objetivos  de eficiencia y calidad y los alcances en términos de tiempo, 
dinero, tareas y esfuerzos, son temas de propósito comunes a lograr, 
independientemente del sector que demande la satisfacción de la 
oportunidad o necesidad sea para el sector público  o para el sector privado. 
Por lo tanto Independientemente de los aspectos específicos del paso a paso 
metodológico en el desarrollo de proyectos, se ha partido de la premisa que 
la finalidad metodológica se orienta a mejorar el porcentaje de éxito en la 
formulación y gestión de los proyectos de inversión pública. 
 
 Cada sistema metodológico analizado, tiende sus propias líneas de 
aprendizaje para sus mejoras correspondientes, sin embargo existen 
aspectos de carácter diferenciador que no admiten complementariedad, para 
tales aspectos se ha considerado respetar los protocolos dando como 
resultado integrar los aspectos predictivos y adaptativos de cada 
metodología bajo criterios de correlación, agilidad y criticidad o  mínimos 
necesarios que garanticen entregables que satisfagan los indicadores de 
eficiencia en tiempo, dinero y calidad. 
 
 Partiendo de ese primer aspecto se procedió a establecer mediante el 
análisis los aspectos más deficientes en la metodología MGA para ser 
complementada dando como resultado la propuesta finalmente presentada. 
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 No se podrá pretender  que como resultado final, la propuesta investigativa 
se asuma de manera diferente a lo esperado de una guía metodológica 
complementaria con el propósito de lograr una mejor inversión en los 
recursos públicos de la nación para el desarrollo exitoso de los proyectos que 
beneficien a la ciudadanía. 
 
 La propuesta final es una primera aproximación que permitirá encontrar 
nuevas o mejores maneras de adaptación metodológica según el contexto 
propio requerido en cada proyecto. 
 
 Las posibilidades integradoras entre la metodología tipo predictiva frente a la 
de tipo adaptativa, limita las posibilidades de establecer cualquier tipo de 
enrutamiento exitoso para los proyectos, sin embargo el modelo integrador 
propuesto, se ha logrado articulando estas dos características fundamentales 
de la forma más armónica posible, estableciendo una ruta secuencias para 
el ordenamiento de la formulación y gestión de los proyectos y las respectiva 
correlaciones de tipo horizontal, para establecer los alcances de verificación 
o avance en cada etapa, facilitando que se hagan de modo lógico y correcto 
según cada metodología. 
 
 Las especificaciones propias de cada proyecto, podrían incluso llevar a 
sugerir la adición o sustracción de algunos de los procesos propuestos de 
manera integrada, sin embargo el modelo generado, ha sido pensado para 
la elaboración genérica de la mayoría de propuestas que se presentan en 
Colombia relacionadas en el sector público, en especial las relativas a las 
obras de construcción o ingeniería. No obstante cualquiera sea el caso, la 
complementariedad e integración de las metodologías, permiten brindar de 
mayores herramientas a los evaluadores que deciden el destino de los 
recursos del sector público, contribuyendo de manera directa o indirecta, 
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según la posición que se adopte a disminuir los casos de corrupción o 
deficiencia administrativa estatal. 
 
 La investigación planteada dio cumplimiento a los objetivos planteados, 
dejando una aproximación Teorico, desde una nueva perspectiva: La 
integración de métodos predictivos y adaptables pero invita a continuar 
profundizando sobre mejoras o  nuevas adaptaciones según el tipo de 
proyectos. 
 
 Una idea significativa relativa al producto de la Integración entre la 
metodología MGA con la guía PMBOK, es el carácter restrictivo en que se 
pudo presentar la forma metodológica de la complementariedad, pues si bien 
la MGA resulta inmodificable en lo relativo a la etapa de preinversión, dada 
su forma predictiva, esto no impidió que la forma adaptativa de la guía 
PMBOK pudiera brindar el soporte necesario para las etapas posteriores. 
Como resultado se obtiene una guía metodológica que puede, sin dejar de 
ser predictiva, seguir adaptándose a casos especiales en la gestión de 
proyectos públicos, esto quiere decir que pudiera darse el caso de proyectos 
que no requieran la obligatoriedad de los procesos seleccionados propuestos 
sin perjuicio de obtener los mínimos en entregables exigibles para determinar 
el éxito de un proyecto. 
 
 Respecto a los criterios de selección de los procesos PMBOK, si bien se pudo 
aplicar métodos cuantitativos quizás de una mayor precisión teórica, se 
seleccionaron aparte de los tres criterios mencionados (criticidad, agilidad y 
correlación) en función de una epistemología más próxima al día a día de un 
funcionario público promedio, pues  la especialidad y alto tecnicismo lo podrá 
aportar el personal especializado en PMBOK y MGA,  pero la alta gerencia o 
los funcionarios que cumplan dichas labores deben comprender la 
importancia de la practicidad metodológica resultante de la integración, debe 
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significarle en términos de una metodología alcanzable y realizable un 
aspecto fundamental que podrá considerar favorablemente. Esta ha sido el 
punto más crítico y debatible en la investigación realizada, pues más 
procesos involucrados de los propuestos, generarían una propuesta no 
diferente a la estructura densa que maneja cada una de las partes integradas 
y unos procesos menos que los adaptados no podrían garantizar los mínimos 
necesarios en términos de calidad, presupuesto y tiempo. 
 
 Otro aspecto muy significativo es la ganancia conceptual en términos de 
integración metodológica pues se alcanza el objetivo sin que cada una de las 
partes involucradas (MGA-PMBOK) pierdan el sentido de su naturaleza o 
característica distintiva en que se complementan finalmente de manera 
exitosa, de esta manera se consolida una perspectiva teórica que podrá 
seguir siendo abordada desde otros referentes teóricos o prácticos que se 
pudieron haber enfocado en el presente estudio sin embargo el resultado en 
términos de formulación y gestión de proyectos contiene elementos que 
cumplirán la funcionalidad para la cual fueron propuestos, que en última 
instancia redundará en un mayor beneficio para la eficiencia en la ejecución 
presupuestal del estado destinada a los proyectos de inversión pública. 
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